



11 ΑΝΕΙΛ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 4/8/10

Αρ. Πρωτ.: ~~97413~~ 97413
(σχετ.: 84439, 85614)

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και αναφορά Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 12649/6-7-2010 ερώτηση και 3696/29-6-2010 αναφορά, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Ν. Νικολόπουλο και Μ. Μπεκίρη σχετικά με θέματα του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παιδών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Μελέτη και Κτιριακή Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας από το Δεκέμβριο 2003-2006 (Μέτρο 1 «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»), με την αρ. 11355/12-12-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Δασάρχης Πατρών, με την αρ. 14553/3602/12-3-2009 πράξη του, χαρακτήρισε ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ την έκταση εμβαδού 9445 τμ του ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει το προαναφερόμενο έργο, αφού ουδεμία προσφυγή δεν ασκήθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών (αρ. αρ. 45885/12196/17-8-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών).

Μέχρι την 30-3-2006 δεν είχε γίνει ανάθεση, εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης του έργου από την τότε Διοίκηση του ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», ούτε είχε γίνει ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας τέως Προϊσταμένης Αρχής, για τη επίβλεψη των μελετών και ακολούθως της δημοπράτησης και εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Επομένως το έργο δεν προχώρησε επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στις προθεσμίες που έθετε ο Νόμος.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι το έργο επέκτασης του ΓΝ Παιδών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. €, περιλαμβάνεται στην επιχειρησιακή συμφωνία υλοποίησης, που αφορά τα έργα ΕΣΠΑ του τομέα υγείας.

Σχετικά με τη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου στο Νοσοκομείο άρχισε στις 10-12-2009 και ολοκληρώθηκε μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες.

Τον Ιανουάριο 2010 κατατέθηκε έκθεση καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου Philips Brilliance προς το ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» από τους Ακτινοφυσικούς Δ. Μαρινάκη και Ε. Μιχαλοπούλου, του τμήματος Ιατρικής Φυσικής του ΓΝΠ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Στις 3-2-2010, με το αριθμ. Ε2/1341/3-2-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, διαβιβάστηκε η Έκθεση ασφαλούς λειτουργίας και

Ακτινοπροστασίας του Αξονικού Τομογράφου του ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» προς την Ε.Ε.Α.Ε.

Στις 28-5-2010 η Ε.Ε.Α.Ε. πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο του Αξονικού Τομογράφου του Νοσοκομείου, υποδεικνύοντας τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, ώστε ο Αξονικός Τομογράφος να πληροί τις προϋποθέσεις για κατάλληλη χρήση.

Το Νοσοκομείο πραγματοποίησε όλες τις ενέργειες που υπέδειξε η Ε.Ε.Α.Ε., ήτοι:

- Τοποθετήθηκαν τα πρωτόκολλα των εξετάσεων από την προμηθεύτρια εταιρεία.
- Εγκαταστάθηκε ο εκτυπωτής συστήματος τύπου LEISER CAMERA από την εταιρεία AGFA.
- Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας έχει ορισθεί ο Ακτινοφυσικός Δ. Μαρινάκης.
- Το προσωπικό (Τεχνολόγοι, Χειριστές -Εμφανιστές) που πρόκειται να εργασθεί κατά την τελική χρήση του Αξονικού Τομογράφου έχει εκπαιδευτεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το όλο σύστημα του Αξονικού Τομογράφου βρίσκεται σε πλήρη και σωστή λειτουργία, έτοιμο να πραγματοποιήσει εξετάσεις .

Αναμένεται η έκδοση άδειας λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου από την Ε.Ε.Α.Ε., χωρίς την οποία κανένα μηχάνημα που εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κκ. Ν. Νικολόπουλο και Μ. Μπεκίρη

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Υφυπουργού
- 3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 4.Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

