

570
24.9

23 ΣΕΠ. 2010

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



ΚΟΙΝ.: -ΒΟΥΛΕΥΤΗ: κ. Νίκο Νικολόπουλο

- ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΕΘΑ

- ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΑΝΥΕΘΑ

-ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλέφωνο 2106598285-172, Fax 2106552035

Φ.900α/3606/11223

Αθήνα, 23 Σεπ 2010

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 570/2-9-10 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της Αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θέμα το δημοσίευμα της εφημερίδας «REAL NEWS», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μου από το ΓΕΑ:

Στις 14-12-1999 υπογράφηκε από την Π.Α. και την USAF Letter of Offer and Acceptance (LOA), GR-D-QBM, ύψους 23.369.732 USD, για την προμήθεια συστημάτων φωτομηχανών (Φ/Μ) KS-127 Α/Φ F-4E και την αναβάθμιση των δύο υφισταμένων Film KS-127 σε ΕΟ.

Τον Απρίλιο του 2005 η USAF ενημέρωσε την Π.Α. για τις μειωμένες κατά 40% σε σχέση με τις προβλεπόμενες στη σύμβαση επιδόσεις των υπό προμήθεια φωτομηχανών. Στη συνέχεια το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο αποφάσισε με την υπ' αριθμ. 152/28-7-05 απόφαση ότι το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές και δεν καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Π.Α. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η αναστολή των εργασιών χωρίς επιπλέον κόστος για την Π.Α. Στη συνέχεια, εκτελέστηκαν νέες πτητικές δοκιμές όπου επιβεβαιώθηκε η εν λόγω υποβάθμιση και καταγράφηκαν επιπρόσθετα προβλήματα.

Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε και η Π.Α. αιτήθηκε την αντικατάσταση των αντικειμένων αυτών με την υποβολή SDR (Supply Discrepancy Report), οι οποίες απορρίφθηκαν από τη USAF. Έτσι και η προαναφερθείσα αναβάθμιση τερματίστηκε λόγω του υψηλού τεχνικού ρίσκου αναβάθμισης και των καθυστερήσεων-προβλημάτων στην προμήθεια των αντίστοιχων συσκευών. Οι άμεσες αποτιμητέες ζημιές από την εν λόγω σύμβαση ανέρχονται σε 27.658.276€, σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αποτίμησης.

Στην παρούσα φάση αναμένονται τα αποτελέσματα των ενεργειών του ΝΣΚ επί του θέματος, κατόπιν οδηγιών που δόθηκαν από το ΓΕΑ για άσκηση αγωγής κατά της προμηθεύτριας εταιρείας ROİ και για προσφυγή σε διαιτητική διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. BENIZEΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

