

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 5/11/2010

101 78 Αθήνα
τηλ.210- 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 1822

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Θέματα Σχολικής Στέγης του Δήμου Αθηναίων

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 4904/13-10-2010, που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Τσούρας

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αθανάσιο Τσούρα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το Υπουργείο σε συνεργασία με τον ΟΣΚ σας υποβάλλει συνημμένους Πίνακες ανά ενότητα (κατασκευές σε εξέλιξη, εκπονούμενες μελέτες, εγκεκριμένες Προγραμματικές Συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από τον ΟΣΚ, στάδιο διαδικασίας για την απόκτηση οικοπέδων, πρόγραμμα ΣΔΙΤ) οι οποίοι αφορούν το Δήμο Αθηναίων.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές από τις διαδικασίες υπεισέρχονται και τρίτες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ΟΣΚ όπως: Αιτήσεις ακυρώσεως Υπουργικών ή Διοικητικών Αποφάσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, χαρακτηρισμοί των χώρων ως «Σχολικών», Αρχαιολογικές ανασκαφές, κλπ.

Το Υπουργείο σε συνεργασία με τον ΟΣΚ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση της επίλυσης των προβλημάτων της Σχολικής Στέγης του Δήμου Αθηναίων.

Συν/να:

συνημμένοι Πίνακες
(17 σελίδες)

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο



Ελεάνθη Πούλου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ - ΑΤΤΙΚΗ 01-11-2010

1	46 ΑΥΓΕΙΟΣ ΑΘ-ΗΚΙΝ	ΧΩΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΔΙΕΡΝΗ ΝΑΥΡΟΝΟΜΩΝ	8	4	1	4.590.000,00 €	2.408.220,00 €			ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΒ-ΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΙΟ	ΣΤΑΘ-Η2 ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ ΑΕ
2	66 & 136 ΔΣ ΑΘ-ΗΚΩΝ	ΑΛΙΚΑΡΙΑΣΣΩΝ ΚΕΡΑΙΟΔΟΤΟΥ ΠΥΛΟΥ	13	2	1	1.600.000,00 €	513.950,00 €			ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΒ-ΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΙΟ	ΔΗΜ-ΣΦ
3	ΕΠΙΣΤΑΣΗ Θ.Ο. & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 16 ΕΠΙΣΤΑΣΗ Γ-Α & 270 ΓΥΩΝ.	ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ	16	10	1	2.650.000,00 €	2.290.750,00 € (1) ΣΣΕ 537.400,00 € ΣΣΕ 470.967,00 €	2η	20/04/10 06/02/11	ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
4	15 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΟΝΗΡΩΝ & 218 ΜΗΠΛΩΤΕΡΟ ΜΟΝΗΛ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛ-ΔΙΑΙ Π.ΣΧΗΜΑ	12	5	1	2.257.675,00 €	4.355.400,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
5	320 ΑΥΓΕΙΟΣ ΑΘ-ΗΚΙΝ	ΠΛΑΤΥΟΥ ΔΕΥΣΕΙΣ	14	7	1	4.700.000,00 €	2.733.340,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
6	ΠΡΟΣΒΡΑΧ 4 ΑΣΦΟΤΩΝ ΣΤΟ 360 ΓΥΝΗΛΑΤΟ-ΑΥΓΕΙΟ ΑΘ-ΗΚΩΝ	ΕΥΕΛΑΤΩΝ	8			3.492.500,00 €	1.289.599,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
7	ΠΡΟΣΒΡΑΧ ΣΤΟ 253 :7-ΔΕ ΑΘ-ΗΚΙΑΣ ΕΠΙΛ	ΠΡΑΜΕΙΝ ΒΡΑΧΙΟΥ ΦΟΚΑ ΠΑΡΑΒΕΙΣ	5	3	1	3.582.000,00 €	1.541.000,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
8	ΔΙΑΤΟΛΕΠΤΙΚΟ ΓΥΝΗΛΑΤΟ ΑΘ-ΗΚΙΑΣ	ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ (ΜΕΤΑΡΟ ΑΝΤΙΒΕΡΑΤΟΥ)			1	2.890.000,00 €	1.539.940,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
9	ΠΡΟΣΒΡΑΧ 3 ΑΣΦΟΤΩΝ & ΑΥΚ ΣΤΟ 47 ΓΥΝΗΛΑΤΟ	ΠΛΑΤΥΟΥ ΔΕΥΣΕΙΣ	0	3	1	1.237.600,00 €	708.400,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε ΕΚΔΟΤΕΣ ΜΟΝΗΛ			76	34	8	30.088.775,00	18.788.254,00 €			ΚΑΡΤΙΑΣ (ΠΕΡΑΝΟΒΗ- ΒΟΛΑΝΤ)	ΗΚΙΑΣ ΗΠΙΟΤΥΠΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
											1.635.000,00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

α/α	ΕΡΓΟ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)	ΑΙΘΟΥΣΕΣ			ΕΓΓΡΗ Τ.Ε.		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΚΥΡΙΕΣ	ΕΠΙΔΕΙΞΕ	Α.Π.Χ.	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ		
	Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΥ					ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
1	ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ					26/5/2008		ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΥΧΗ/ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΩΝ
2	15ο Δ.Σ. & 15ο Ν/Γ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)	11	4	2	22/9/2005	9/11/2006	4.500.000,00 €	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΘΕΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ.
3	85ο Ν/Γ (156ο Δ.Σ.) (Σαλαμίνος, Δεωνιδίου & Σφακτηρίας)	2	1	1	17/4/2008	17/11/2008	750.000,00 €	Κ.Σ.Ν.Μ.: 25/02/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Σ.Ν.Μ.: ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
4	25ο Δ.Σ. & 174ο Δ.Σ. (Πανδωσίας, Τραλλέων)	4		1	29/12/2008	1/12/2009	3.582.000,00 €	
5	89ο & 32ο Ν/Γ ΒΟΤΡΥΣ (Αυλώνας & Σιόκου)	4	2	1	20/12/2005	20/7/2007	1.000.000,00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
6	1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ (Σχολείου)		1	1				ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
7	68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εργουγιά Αγ. Αντωνίου & Κιλκιάς	12	5	1	22/2/2007		3.300.000,00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ Κ.Σ.Ν.Μ. ΓΙΑ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

8	139ο Επιδιοργία Αγ. Αντωνίου & Κιλικίας	12	4	1	22/2/2007	2.100.000,00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ Κ.Σ.Ν.Μ. ΓΙΑ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
9	99ο & 100ο Ν/Γ Δ.Σ. Επιδιοργία Αγ. Αντωνίου & Κιλικίας	2		3	10/1/2008	1.400.000,00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ Κ.Σ.Ν.Μ. ΓΙΑ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
10	8ο ΣΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Επιδιοργία Αγ. Αντωνίου & Κιλικίας						ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΣΚ ΤΟ 50%. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
11	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ 48ο Δ.Σ. & 62ο Ν/Γ (Σερφίου & Αιλιανού)	4			29/5/2009	600.000,00 €	ΕΣΠΑ 2011
12	20ο ΛΥΚΕΙΟ (Λιτσιών & Ζερβουδάκη)	9	5	1			ΕΓΙΝΕ ΝΕΟ ΕΙΤΡΑΦΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 25/02/2010//ΕΣΠΑ 2010
13	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Φερρών & Φυλλιάς)						ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Σ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΑΔΕΙΑ & ΤΕΥΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
14	Ν/Γ ΣΤΟ 99ο Δ.Σ. (Μιχαήλ Βόδα)				21/4/2010		ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΠΕΡΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
15	9ο ΤΕΕ ΒΟΤΡΥΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ)						ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
16	9ο ΤΕΕ ΒΟΤΡΥΣ (ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)				3/1/2006	9.092.100,00 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
17	84ο Ν/Γ 49ο Δ.Σ. (Ψερομυλήγκου, Ασωμάτων, Πετραϊώς)	14	7	2	23/11/2006	8.887.500,00 €	ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ. ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΥΠΠΟ
18	148ο Ν/Γ ΣΤΟ 133ο Δ.Σ. (Τροίας, Κυρράλης)	2	1	1	19/11/2009	890.000,00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΕΣΠΑ 2010

19	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 68ο & 88ο Ν/Γ & 90ο & 123ο Δ.Σ.	8	6	1	10/5/2010	2.040.000,00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΕΣΠΑ 2011
20	ΕΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ (6ο ΣΕΚ - 4ο ΓΕΛ - 65ο Δ.Σ.) ΜΟΝΩΣΕΙΣ (Ταυτότου, Πασιώβ & Σκιδίου)						ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
21	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΛΙΘΟΥΕΩΝ ΣΤΟ 47ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ				18/9/2008	23/12/2009	ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΚΥΡ. ΑΙΘ.	ΕΙΔ. ΑΙΘ.	ΠΙΝΑΚ. ΑΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΟΜ. Π.Σ.	ΗΜΕΡΟΜ. ΕΡΓΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ Σ	ΠΡΟΫΠΟΛ.Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙ Σ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	11ο Ν/Γ (ΠΡΩΗΚ 6ο Δ.Σ.)	2	1	1996	23/7/2007		1 401.700,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
2	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΠΙΣ "ΠΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ"	2	1	1998	10/9/2002		688.000,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
3	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	300 - 390 ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. (Π-5+ΚΛΙΜ.)	5		2001	4/8/2006		973.000,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
4	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	330 - 780 Δ.Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘ.Δ.ΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	3	1	2001	25/9/2008		651.800,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
5	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	450 - 1220 Δ.Σ. (Π-8)	8		2001	14/2/2008		980.200,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
6	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	130 Δ.Σ. (Π-4)	4		2001	21/2/2007		482.000,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
7	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	910 - 1280 Δ.Σ. (Π-2+1 ΕΙΔ.ΑΙΘ. +WC)	2	1	2003	4/8/2008		254.088,00 €		ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ			ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ.
8	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ(18)			2007			4.060.000,00 €		ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ			Υ.Σ. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Π.Σ. 6/10/2010

5)

9	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	28	4	2009			2.500.000,00 €		ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ				0,00 €		ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕΚ 30/9/2009 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Π.Σ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 23/7/2009.ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ου & 5ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
ΣΥΝΟΛΟ:		9	28	4				11.950.788,00 €	0,00 €					0,00 €		

6

ΑΥΤΟΥΣΤΟΙ 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΗΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΕΤΕΡΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΡΔΙΑ · ΜΙΘΩΜΕΝΑ · ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

[illegible]

2. Defenses

[illegible]

ΕΙΣ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Για το 130 Ν/Γ με το από 8-5-08 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής κρίθηκε κατάλληλος χώρος εμβαδού 1.458,88 μ2 επί των οδών Αλμυρας, Ευκλείδου & Δημοσθένους (ο χώρος είχε κριθεί κατάλληλος και με προηγούμενο πρακτικό). Έγιναν εκσκαφές & κατασκευές στο χώρο από την Νομαρχία, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου, για την ανέγερση κτιρίου της. Έγγραφο Νομάρχη 14-11-08, ενημερώνει για την 206/2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου περί ανταλλαγής του εν λόγω οικοπέδου με άλλο στα όρια του Δήμου. Έγγραφο ΟΣΚ 24-11-08 ότι δεν διαδίδει οικόπεδο για ανταλλαγή και ότι ισχύει η πρόταση για απαλλοτρίωση. Έγγρ. Νομάρχη 11-12-08 προς Υπουργό Εσωτερικών προτείνει ανταλλαγή του οικοπέδου με άλλα κτίρια (Υπουργείου Εμπορίου στην Πλατεία Κάνητος, ΙΚΑ στην Περασώς, Δημόλειο στην Πλατεία Θεάτρα). Στις 18-7-09 απόφαση Δ.Σ. ΟΣΚ για αγορά στη τιμή που καθορίστηκε με την από 15-5-09 έκθεση εκτίμησης του ΣΟΕ στο ποσό των 2.090.000 €, μετά τον χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού. Στις 10-8-08 έγγραφο προς Νομαρχία Αθηνών για αγορά του χώρου στη τιμή του ΣΟΕ. Στις 28-8-10 έγγραφο προς Νομάρχη Αθηνών για παραχώρηση του χώρου για 50 έτη για την ανέγερση εντός δεκάς διδακτηρίου & για χαρακτηρισμό του χώρου. Έγγραφο στο Δήμο για χαρακτηρισμό 12-5-03. Εσάλη από το Δήμο στη Νομαρχία 10-5-05. Έγγραφο Νομαρχίας 30-9-05 ζητά συμπλήρ. στοιχεία. Έγγραφο Δήμου 27-8-06 προς ΝΟΜΑΡΧΙΑ αποστέλλει συμπλήρ. στοιχεία. Στις 19-8-08 εσάλη έγγραφο για επίτευξη χαρακτηρισμού προς Δήμο/Νομαρχία. Έγγραφο Νομαρχίας 25-7-08 απαιτείται νέο πρακτικό. Στις 8-7-09 έγγραφο προς Δήμο αποστέλλεται το από 8-5-08 πρακτικό & τοπογραφικά, ζητήθηκε η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού. Στις 28-7-08 η Νομαρχία επιστρέφει το φάκελο στο Δήμο και αναφέρει οι μελλοντικές ενέργειες για τροποποίηση να είναι προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις 24-9-08 στάλθηκε φάκελος από Δ/νση Σχεδίου Πόλεως προς Δημ. Συμβ. για επαναβεβαίωση της ΠΔΣ 777/15-3-07 του χαρακτηρισμού. Νέα ΠΔΣ 2010/28-8-08. Στις 31-12-09 στάλθηκε φάκελος για χαρακτηρισμό από Δήμο σε ΥΠΕΚΑ.
ΕΙΣ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Για την απόφαση του χώρου των 57 & 61 ΔΣ και ανέγερση προσθήκης, με το από 14-5-08 πρακτικό καταλληλότητας της αρμόδιας επιτροπής, έχει επιλεγεί χώρος εμβαδού 483 μ2, επί της οδού Πέτρας 122 & 124 (σε επαφή με τον χώρο του υπάρχοντος διδακτηρίου). Έγγραφο μας στο Δήμο για χαρακτηρισμό 20-8-08. Έγγραφο από Δήμο 8-10-08 ζητά στοιχεία για ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάρχοντος διδακτηρίου και τοπογραφικά διάγραμμα. Στις 14-5-09 στάλθηκε προς Δήμο τοπογραφικό και συμπληρωματικά στοιχεία. Στις 15-10-08 εσάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης χαρακτηρισμού. Στις 18-12-08 έγγραφο από Δήμο ενημερώνει ότι αναβλήθηκε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα και σκοπιμότητα χαρακτηρισμού και άλλων όμορων του διδακτηρίου χώρων (Πέτρας & Καθημέλους και Διατόμου & Καθημέλους) και ζητά απόφαση. Συντάχθηκε έγγραφο προς Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης για εκ νέου συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, είναι προς υπογραφή.
ΕΙΣ	Π	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την αποσυμφόρηση των διδακτηρίων των 52 & 161 ΔΣ με το από 8-8-07 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής προτάθηκε η προσθήκη κατ'επίκληση στο υπάρχον κτίριο. Απαιτείται αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης. Εσάλη έγγραφο στο Δήμο για αύξηση του Συντελεστή Δόμησης 10-12-07. Στις 18-8-08 εσάλη έγγραφο για επίτευξη της διαδικασίας προς Δήμο. Στις 18-7-08 εσάλη φάκελος από Δήμο σε ΥΠΕΧΩΔΕ.
ΕΙΣ	ΕΛ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Για το 81 Ν/Γ με το από 17-3-08 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, κρίθηκε κατάλληλος χώρος εμβαδού 814 μ2 επί των οδών Νέσου & Κρασά. Έγγραφο στο Δήμο για χαρακτηρισμό του χώρου στις 12-5-03 (ο χώρος είχε κριθεί κατάλληλος και με παλαιότερο πρακτικό). Εσάλη από Δήμο στο ΥΠΕΧΩΔΕ 30-1-04. Έγγρ ΥΠΕΧΩΔΕ 24-12-04, ότι το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. δέχθηκε ένσταση ιδιοκτήτη. Έγγρ ΟΣΚ 14-11-05 προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Δήμο ότι εμμένει στην άποψη για χαρακτηρισμό όλου του χώρου ως σχολικού. Νέα ΠΔΣ Δήμου Αθηνών για χαρακτηρισμό 28/8/27-11-08. Στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκδίκαση ενστάσεων 20-7-07. Εσάλη για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως, η οποία το έστειλε στο 6ο Διαμέρισμα. Η Πρόξη του 5ου Διαμερίσματος 27-2-08 με την οποία εμμένει στο ίδιο χώρο, απεστάλη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως στις 12-3-08. Στις 18-8-08 εσάλη έγγραφο για επίτευξη χαρακτηρισμού προς Δήμο/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις 25-5-08 εσάλη στο Δήμο και στις 17-7-08 εσάλη στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το από 17-3-08 πρακτικό καταλληλότητας.

και ζητήθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας του χαρακτηρισμού. Στις 9-8-09 ο Αντιδήμαρχος διαβίβασε την 27-2-08 Πρόξη του 5ου Διαμερίσματος στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως για τις ενέργειες της. Στις 15-10-09 διαβιβάστηκε φάκελος στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκδίκαση ενστάσεων κατά της

12

Α/Α	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΔΗΜΟΣ	ΔΙΑΜ. ΕΠΙΣ. ΜΕΤ. ΜΕΛ.	ΕΣΟΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΕΥ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΗ ΜΑΘ. ΜΑΘ.	ΣΥΝ. ΜΑΤ. Α.	ΜΑΘ. ΤΑ.	ΑΡ. ΑΙΣ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ NO	ΒΑΡΑΙ Α.	ΕΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ε	176 ΔΣ	ΤΡΙΚΑ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ					ΔΗΜΟΣΙΟ	Π	ΕΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Πα το 176 ΔΣ & 147 ΝΥ (τα δύο αντίγραφα έχουν διμετα), ΦΕΚ (Βουλή) 806/Β/18-7-08 & 1102/Β/20-8-08, αλλά δεν λειτουργούν) με το από 15-8-08 πρακτικό καταλληλότητας της επιρροής κατά Νόμο Επιτροπής κρίθηκε επιθυμητός χώρος με βάση 2.808 μ2 επί των οποίων Τρίκα & Θεσσαλία (πρώην εργοστάσιο "ΦΥΓΗ") Εγγραφο 1ος στο Δίμο για χαρακτηρισμό 14-12-04. (Ο χώρος είχε επιλεγεί κατάλληλος και με προηγούμενο πρακτικό). ΠΔΣ για χαρακτηρισμό 802/08. Επόμενη από το Δίμο στο ΥΠΕΧΩΔΕ για χαρακτηρισμό της 15-8-08: Εγγραφο υπομνήστη προς Δίμο 28/8/07. Σης 9-8-08 επόμενη εγγραφο για επιδίωξη χαρακτηρισμού προς Δίμο ΥΠΕΧΩΔΕ. Σης 4-8-08 εγγραφο από ΥΠΕΧΩΔΕ προς Δίμο ΟΙΚ επί συνυπολογιστικού στοιχείου (επικρατοποίηση ΠΔΣ 802/08, πρακτικό καταλληλότητας, υπομνήστη Δίμο). Σης 30-8-08 εγγραφο προς Δίμο ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζοντας το από 15-8-08 πρακτικό καταλληλότητας & ταπογραφικό. Σης 11-11-08 στάθηκε διμετακόνη Συμβούλου για επικρατοποίηση της ΠΔΣ 802/2008. Τον 322/10 προαναρκή
22	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ε	142 ΝΗΠ	ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ	9	49	2	25	Ε	Π	ΕΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Σης 28-7-08 ο Πύκλος χαρακτηρισμού επιμετρή από τη Νομαρχία στο Δίμο. Πρακτικό για διαβιβασθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Σης 14-12-08 στάθηκε από Δίμο σε ΥΠΕΚΑ η ΠΔΣ 1578/13-7-08 για χαρακτηρισμό του χώρου. Σης 1-2-10 το ΥΠΕΚΑ επέστρεψε το φακέλο στην Νομαρχία για ο χώρο δεν έχει πρόσφορο σε Β.Ο.Δ.
23	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ζ	24 ΛΥΚ	Γ. ΣΟΥΚΑ	3	161	8	20	3	ΠΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΚ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ	Επικρατοποίηση 10-11-08 (ΦΕΚ 278/Α/19-7-08) για την αποδοτικότητα χώρου. Εμβάσεις 1.808,85 μ2 επί των οποίων Κούρμας Σούλα & Παπαρόλη (χαρακτηρισμού οικόμας) ΦΕΚ 350/Α/17-8-07. Παρακαταθήκες προσωρινή αποθήκευση 2.864.820,53 € (ΦΕΚ 185/Α/17-8-10).
24	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ζ	108 ΝΗΠ	ΒΑΦΕΙΟΥΧΡΙΟΥ	21	34	2	17	2	ΠΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	108 ΝΥ & 5 ΝΥ, εκδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 441/Α/17-10-08 & Συμβούλος 523/Α/17-11-08) κριτήθηκε η αποδοτικότητα του χώρου. Εμβάσεις 807,70 μ2 επί των οποίων Κούρμας, Βούλα & Γούλα (χαρακτηρισμού οικόμας) ΦΕΚ 258/Α/17-20-8-07. Διμετακόνη στο Μονομελές Πρωτοδικείο, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας, επί επιμέτρης 23-4-10.

13)

ΑΔ	ΝΟΜΑΡΧΙΑ	ΔΗΜΟΣ	ΟΔΗΓ. ΕΠΙΧ. ΜΗ	ΕΣΟΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΩΡΗΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΙΘ. ΜΑΘ. ΜΑΘ. Α	ΤΥΠΗ ΜΑΘ. Α	ΜΑΘ. ΤΗ	ΑΡ. ΑΙΩ.	ΔΗΜΟΣΙΟ / ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΟ	ΒΑΡΑΜ Α	ΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΛΗΡΑΤΗΡΗΣΙΣ
26	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ζ	66 ΓΥΜ	ΑΧΑΪΑΣ	3	231	10	23	0	ΔΗΜΟΣΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΕ Για την αποσυμφόρηση του 58 ΓΥΜ & 16 ΓΥΜ-ΛΥΚ ενδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 384/24-10-04) για την αποπληρωμή χώρου εμβάδου 8.000 μ2 (χαρακτηριστικό στοιχείο ΦΕΚ 48/20-1-05) επί της οδού Λαμία (ΔΕΗ). Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου, 13-10-08 αναβάλλει τη πεζήρηση για καθορισμό τιμής μισθός, μέχρι την έκδοση απόφασης του ΣΤΕ.
26	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	Ζ	121 ΔΣ	ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ	25	189	10	19	0	ΔΗΜΟΣΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ-ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Για το 121 ΔΣ, με το από 23-9-08 πρακτικό της οριζόμενης Επιτροπής, καθόρισε κατάλληλος ο χώρος εμβάδου 1.434,75 μ2 επί των οδών Δεσποίου, Λιδόων & Βασιλίσσης. Έγγραφο στο δήμο για χαρακτηρισμό 12-5-08. (Με τελευταίο πρακτικό είχε κριθεί κατάλληλος για το 38 ΛΥΚ). Επείδη από δήμο στο ΥΠΕΧΩΔΕ για χαρακτηρισμό 20-4-08. Έγγραφο υπομνήσθη στο ΥΠΕΧΩΔΕ 7-10-08. Έγγραφο 7-11-08 προς ΥΠΕΧΩΔΕ αποστολής συμπίνακα στοιχεία. Στις 19-5-08 έγγραφο για επένδυση χαρακτηρισμού προς Δήμο ΥΠΕΧΩΔΕ. Έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 26-7-08 προς Δήμο ζητά συμπλήρωση στοιχείων (φωτογραφίες, απογραφισμένη ΠΔΣ 1982/04 & 1003/21-9-06 χαρακτηρισμό). Μετά από έγγραφο Δήμου 13-10-08 που ζητά επεξεργασία ενδικοφανούς για τον χώρο για ανέγερση του 38ου Λυκείου, εκδόθηκε έγγραφο προς Δήμο 12-2-08 ότι θα ανεγερθεί διδακτήριο Αΰθμιος Εκπαιδ. Έγγραφο Δήμου 31-12-08 ότι με την 2102-2-08 ΠΔΣ, ανεβλήθη το αίτημα για αναστολή οικ. αδειών, παραμένει ο ΟΣΚ ως διώκει συγκεκριμένη απόφαση για την καταλληλότητα του χώρου.
27	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΑΣ	ΣΤ	60 ΓΥΜ	ΚΥΝΕΑΡΗΣ 48 & ΠΛΕΩΝ	252	252	13	19	14	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΠΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΕ Για το 60 ΓΥΜ ενδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 1109/24-10-05 & 527/22-9-08) για την αποπληρωμή χώρου εμβάδου 3.047,34 μ2 (χαρακτηριστικό στοιχείο ΦΕΚ 89/28-1-06) επί των οδών Ευαγγελίων & Τροίας. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 17/5-10-07 αναβάλλει την εισήτηση για καθορισμό τιμής μισθός, μέχρι την έκδοση απόφασης από ΣΤΕ.

4)

Α/Α	ΝΟΜΑΡΧΙΑ	ΔΗΜΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΡΘΡΟ Ν. 4076	ΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΜΑΘΗΤΕΣ	ΑΡ. ΜΕΤΕΚΤΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	ΒΑΡΑΔΙΑ	ΣΤΑΣΙΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
32	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	83 ΝΗΠ	ΚΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ	8	48	2	25	0	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΠΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΔΕΙΚΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πα το 23 ΝΗΠ & 69 ΝΗΠ εκδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 341/ΑΔΠ/18-7-08) για την αποκατάσταση χώρου εμβαδού 713,82 μ2 (αποκαταστήσει ο χώρος 378/ΑΔΠ/27-8-07) επί των οδών Φιλιππίδων 3-6 & 18 της 74-76. Στις 28-11-08 διαβιβάστηκε η έκθεση στην Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για έγκριση διακρίσεων στο Μ.Ε. Πρωτόκολλο, για καθορισμό προσαυτικής ταμής μονάδας.
33	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	87 ΛΥΚ	ΚΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ	8	118	8	20	0	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΠΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΣΚ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ Πα το 87 ΛΥΚ για το χώρο εμβαδού 2.649,82 μ2 (αποκαταστήσει ο χώρος 587/ΑΔΠ/26-5-08), επί των οδών Λ. Ιωάν. Λορέν & Αλφειών Μεταξείων παρακαταστήθηκε προσαυτική αποθήκευση ποσού 7.688,973,64 € (ΦΕΚ 463/ΑΔΠ/23-9-08). Απόφαση Επιτροπής Αναστάσιων ΣΤΕ 113/8-2-07 αναστέλλει εν μέρει την εκτέλεση της ΚΥΑ της αποκατάστασης (ως προς την κατάληψη του συνόλου και την κατασκευή των εντός αυτού ευνοημάτων κατασκευών). Απόφαση Εξέτασης 3227/08 για καθορισμό οριστικής ταμής μονάδας.
34	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	108 ΝΗΠ	ΑΥΤΗΝΕ	61	50	2	25	0	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Πα το 108 ΝΗΠ με την από 16-12-08 πρακτική της αρμόδιας Επιτροπής κρίθηκε κατάλληλος ο χώρος εμβαδού 700 μ2 επί των οδών Λαζαρίδων, Τελετών & Σκύρου. (Με τελευταίο πρακτικό ο χώρος είχε κριθεί κατάλληλος για το 107 ΝΗΠ). Έγγραφο στο Δ/μο για χαρακτηρισμό του χώρου 42-8-03. Στάση επί το Δ/μο στη ΜΟΝΟΕΞΙΤΑ για χαρακτηρισμό της 24-8-03. Έγγραφο επί τη ΜΟΝΟΕΞΙΤΑ 7-10-05. Έγγραφο με 5-8-08 προς Δ/μο υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της 18-8-08 εισήγησης για επέκταση χαρακτηρισμού προς Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο. Έγγραφο Νομικών 25-7-08 συμπεριλαμβανομένης της 18-8-08 εισήγησης για επέκταση χαρακτηρισμού προς Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο. Έγγραφο Δ/μο/Δ/μο 30-7-08, ότι αναμένεται να καταγραφεί και ότι το ΠΤΣ προέβλεπε στην εν λόγω θέση Κ.Χ.
35	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	18 ΓΥΜ	ΚΑΜΠΑΝΗ	11Α	272	13	21	16	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Πα το 18 ΓΥΜ, με την από 28-8-07 πρακτική της αρμόδιας Επιτροπής κρίθηκε κατάλληλος ο χώρος που στεγάζεται σήμερα το Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο, επί της οδού Καμπαρνά 11. Εμβαδόν 1.300 μ2. Έγγραφο στο Δ/μο για χαρακτηρισμό 3-10-07. Έγγραφο με 4-9-08 προς Δ/μο υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της 24-8-03. Έγγραφο στο Δ/μο για χαρακτηρισμό 7-10-05. Στάση επί το Δ/μο στη ΜΟΝΟΕΞΙΤΑ για χαρακτηρισμό της 24-8-03. Έγγραφο με 5-8-08 προς Δ/μο υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της 18-8-08 εισήγησης για επέκταση χαρακτηρισμού προς Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο. Έγγραφο Νομικών 25-7-08 συμπεριλαμβανομένης της 18-8-08 εισήγησης για επέκταση χαρακτηρισμού προς Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο. Έγγραφο Δ/μο/Δ/μο 30-7-08, ότι αναμένεται να καταγραφεί και ότι το ΠΤΣ προέβλεπε στην εν λόγω θέση Κ.Χ.
36	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	41 ΓΥΜ ΛΥΚ	ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	16	208	10	21	0	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΑ Πα το 41 ΓΥΜ - ΠΕΛΑ στο 11-9-08 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. για αποκατάσταση του χώρου εμβαδού 1.016,5 μ2 (αποκαταστήσει ο χώρος 378/ΑΔΠ/27-8-07) επί της οδού Λελάς Καρagianνη 16-18. (ΠΥΧΟΓΟΥΛΟΣ) όπου και στεγάζεται σήμερα το Δ/μο/Δ/μο/Δ/μο. Στις 30-9-08 έγγραφο προς ΥΠΕΠΣ για έκδοση ΚΥΑ κλήσης της αποκατάστασης. Στις 10-2-10 έγγραφο από ΥΠ. Οικονομικών προς ΥΠΟΜΕΔΙ διαβίβαση το φάκελο για έκδοση ΚΥΑ, λόγω αμετάκλητης ΣΤΕ 8-3-10 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ προς το ΥΠΟΔΙΚ ζητήθηκε η έκδοση ΚΥΑ.
37	ΑΘΗΝΑΙ	ΑΘΗΝΑΙ	ΣΤ	91 ΝΗΠ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	16Α	40	2	20	0	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	Π	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΑ Πα το 81 ΝΗΠ με την από 10-11-08 πρακτική της αρμόδιας Επιτροπής κρίθηκε κατάλληλος ο χώρος εμβαδού 889,59 μ2 επί της οδού Μιθρομένης 49 (αποκαταστήσει ο χώρος 378/ΑΔΠ/27-8-07) επί της οδού Λεωφόρου ΚΑΙ. Ο.Σ.Κ. για αποκατάσταση. Στις 14-8-10 απόφαση.

ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΔΙΤ	ΣΧΟΛΕΙΟ
1	1Α	31 ^ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Θυμάρακια - Κ. Παιήσια)
2	1Α	9 ^ο Γυμνάσιο Αθηνών (Πλ. Κουμουνδούρου)
3	1Α	Ειδικό δημοτικό σχολείο Δήμου Ιλίου
4	1Α	1 ^ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Λύκειο (Λουτρά Παλατιάν) - Δήμου Κερατσινίου
5,6,7	1Α	3 ^ο Γυμνάσιο - 2 ^ο Λύκειο Δήμου Κρωπίας (Κίτσι) Δημοτικό Σχολείο Δήμου Κρωπίας (Κίτσι) Νηπιαγωγείο Δήμου Κρωπίας (Κίτσι)
8,9	1Α	6 ^ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Γέρακα 6 ^ο Νηπιαγωγείο Δήμου Γέρακα
10	1Α	Τ.Ε.Ε. Δήμου Περιστέρου
11	1Α	Τ.Ε.Ε. Δήμου Κερατσινίου
12	1Α	Δημοτικό Σχολείο + 2 ^ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πεντέλης + Γυμναστήριο
1	1Β	51 ^ο Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος)
2,3	1Β	50 ^ο Λύκειο Αθηνών (Σεπτόλια) 61 ^ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (Σεπτόλια)
4,5	1Β	Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος) Μουσικό Λύκειο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος)
6	1Β	Ειδικό Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δήμου Νέου Ηρακλείου
7	1Β	Τ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Κ. Δήμου Μεγάρων
8,9	1Β	Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Δήμου Ωρωπού Γυμνάσιο Δήμου Ωρωπού
10	1Β	42 ^ο Λύκειο Αθηνών

17