



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16 ΝΟΛ. 2010

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 16-11-2010
Αριθμ.Πρωτ. 48616/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3324

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10,
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Πρασίνου
τηλ. : 210 - 33.77.837
fax : 210 - 33.77.865
e-mail : c.prasinou@mnec.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Γ. Μαρίνο
Βουλευτή κ. Ν. Καραθανασόπουλο
Βουλευτή κ. Θ. Παφίλη
Βουλευτή κα Διαμ. Μανωλάκου

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου, Ν.
Καραθανασόπουλου, Θ. Παφίλη και Διαμ. Μανωλάκου**

Σχετ: Η Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2727/13-9-2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου, Ν. Καραθανασόπουλου, Θ. Παφίλη και Διαμ. Μανωλάκου

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2727/13-9-2010 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου, Ν. Καραθανασόπουλου, Θ. Παφίλη και Διαμ. Μανωλάκου, και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Με την Ε(2006)6926/15-12-00, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Ε(2010) 2526/16-4-2010 απόφαση της Επιτροπής εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής του έργου «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» προϋπολογισμού 11.035.000 ευρώ και κοινοτικής συνδρομής 8.276.250 ευρώ με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31-12-2010.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Κρανίδι, την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Πορτοχελίου, την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Πόρτο Χέλι και Κοιλιάδα στην υπάρχουσα ΕΕΛ Κρανιδίου, την κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, την προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος. Επίσης περιλαμβάνονται πόροι για τεχνική βοήθεια και δημοσιότητα.

Στην εργολαβία κατασκευής του έργου έχει γίνει διακοπή των εργασιών από τον Σεπτέμβριο του 2009, λόγω μη πληρωμής υποβληθέντων λογαριασμών και προβλημάτων σε σχέση με την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ και οι κατασκευασθείσες εργασίες κατατάχθηκαν στην κατηγορία 3ι.

Μετά τη διευθέτηση των προβλημάτων σε σχέση με την επιβλέπουσα υπηρεσία, ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ Αργολίδας με το από 15-10-2010 έγγραφό του ενημέρωσε ότι η ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των ελαττωμάτων και ζήτησε τον

επανελέγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ. Μετά τον επανελέγχο θα οριστικοποιηθεί η θέση των ελληνικών αρχών για το έργο.

Ο Υφυπουργός

Παναγιώτης Ρήγας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Π. Ρήγα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γ. Πετράκου
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Α.Π.Π.Π. & Δ.Ε.
- Γραφείο Κοιν. Ελέγχου
- ΕΥΔ&ΠΤΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ