

21 ΙΑΝ. 2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21-1-11

Αρ. Πρωτ.: 120725

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3189/22-09-10 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σχετικά με την επέκταση του Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πάτρας, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για το ΓΝ Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» έχουν συμπεριληφθεί στη Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης μεταξύ του Υπουργείου μας και του Υπ.Οι.Αν. τα ακόλουθα έργα:

- «Επέκταση ΓΝ Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο» προϋπολογισμού 4.000.000,00€
- «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών», ενταγμένο έργο, προϋπολογισμού 1.112.451,00€
- «Προμήθεια αξονικού τομογράφου Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών», ενταγμένο έργο, προϋπολογισμού 321.000,00€.

1. Το έργο «Μελέτη και Κτιριακή Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΔΝΑΝΕΙΟ»» εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας από τον Δεκέμβριο 2003-3006 (Μέτρο 1 «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ») με την αριθμ. 11355/12-12-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Ο Δασάρχης Πατρών με την αριθμ. 14553/3602/12-3-2009 πράξη του χαρακτήρισε ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ την έκταση εμβαδού 9445 τ.μ του Γ.Ν.Π.Π «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει το έργο «Μελέτη και Κτιριακή Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»», η οποία χαρακτηρίσθηκε οριστικά ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ αφού ουδεμία προσφυγή δεν ασκήθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών (αριθμ. 45885/12196/17-8-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών.

55

3. Μέχρι τις 30-3-2006 δεν είχε γίνει ανάθεση για εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης του έργου από την τότε Διοίκηση του Γ.Ν.Π.Π «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», ούτε είχε γίνει ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας τέως Προϊσταμένης Αρχής για την επίβλεψη των μελετών και ακολούθως της δημοπράτησης και εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

4. Στις 10/8/2006 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και αποφάσισε μετά την εισήγηση του τότε Διοικητή και Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου, κ. Ιωάννη Γρηγορόπουλου, να αναθέσει σε τεχνικούς συμβούλους για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κτιριακή επέκταση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Γρηγορόπουλος ανέθεσε στο τεχνικό γραφείο της κ. Μενούνου, να προχωρήσει στις απαιτούμενες μελέτες για την Νομιμοποίηση του κτιρίου, και έγινε η πρώτη αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Αχαΐας. Στο τέλος του 2006, η «Τρίοδος» κατέθεσε τις μηχανολογικές μελέτες του νέου τμήματος.

Το Δεκέμβριο του 2006, κατατέθηκαν στο πολεοδομικό γραφείο Πατρών, οι σχετικοί φάκελοι νομιμοποίησης, διαρρυθμίσεων και προσθήκης με τους υπ' αριθμ. 19935 και 19936/29-12-2006 φακέλους και έγινε νομίμως ο αρχικός έλεγχος από τον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας κ. Τσονάκα. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας ενημέρωσε το Νοσοκομείο ότι οι κατατεθειμένες στην υπηρεσία της προς έκδοση άδειες επ' ονόματι του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παιδών Πατρών με αριθ. πρωτ. 19935 και 19418/07 έχουν εμπρόθεσμα εξετασθεί από την υπηρεσία της και διατυπώθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες παρατηρήσεις.

Η πολεοδομία μετά την παρέλευση του 9/μηνου λόγω της μη κατάθεσης προτάσεων στις 28/12/2009 έθεσε στο Αρχείο τις αιτήσεις.

Επομένως, το έργο δεν προχώρησε επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στις προθεσμίες που έθετε ο Νόμος.

Η σημερινή διοίκηση του Νοσοκομείου κάνει προσπάθειες για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η επιχειρησιακή συμφωνία υλοποίησης για τα έργα ΕΣΠΑ στον τομέα υγείας και σε ότι αφορά το ΓΝ Παιδών Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», προβλέπει την αγορά του Αξονικού Τομογράφου, ο οποίος έχει ήδη εγκατασταθεί, και την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδών στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου (Κορύλλων 2). Το κτίριο αναμένεται να παραδοθεί Άνοιξη του 2011.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1/25 2-α
Ειρήνη Πέτση