

2260
1011

28 ΔΕΚ. 2010

28 ΔΕΚ. 2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 28.12.2010
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./161

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379


ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2260/17.12.2010 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2260/17.12.2010 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου το χρησιμοποιούσε η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναιγιαλείου για τους αγώνες της Γ' Εθνικής έως τις 9.5.2010. Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου προχώρησε στις εργασίες με τελευταία την τοποθέτηση του ασφαλικού τάπητα στις 6.8.2010. Η άσφαλτος έπρεπε να παραμείνει ακάλυπτη έως τα τέλη Αυγούστου για να αποβάλλει τα πτητικά συστατικά της. Λόγω προβλημάτων του αναδόχου καθυστέρησε αδικαιολόγητα η εισαγωγή από Αγγλία των υλικών του ελαστικού τάπητα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο στάδιο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Για να ολοκληρωθεί σωστά η επίστρωση του ελαστικού τάπητα απαιτείται καλοκαιρία δέκα ημερών με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Η ανάδοχος στις 16.7.2010 υπέβαλε τον 1^ο λογαριασμό συνολικού ποσού με τον αναλογούντα ΦΠΑ 63.000€, ο οποίος εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις 19.8.2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ



Αθήνα, 28/12/10