

2957
113

28 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αθήνα **28/1/2011**
Αρ. Πρωτ : **617**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ιόνια Οδός – E65

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2957/31.1.11 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Τσιρώνης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Δημήτρη Τσιρώνη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Είναι γνωστό ότι τα έργα Παραχώρησης, μεταξύ των οποίων η Ιόνια Οδός και ο άξονας E65, δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση ανώριμα, χωρίς απαλλοτριώσεις και με βάση προκαταρκτικές και όχι οριστικές μελέτες. Επιπλέον έγιναν πολλές λανθασμένες επιλογές στο σχεδιασμό των έργων, οι οποίες προκαλούν σήμερα μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στον αυτοκινητόδρομο E65, λόγω των επιλογών που έγιναν στη χάραξη του έργου, δημιουργήθηκαν προβλήματα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθώς και με το ΣΤΕ που ανέστειλε τις εργασίες στο τελευταίο τμήμα του άξονα στη συμβολή του με την Εγνατία Οδό, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζονται και με προσφυγές στο ΣΤΕ για την χάραξη της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Παλαιοβούνας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν τον Οκτώβριο του 2009 και τα δύο έργα να παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις απαλλοτριώσεις, όσο και στο ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών. Το Υπουργείο, σύμφωνα με Ειδικές Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, επιτάχυνε τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων και επιτάξεων, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των έργων ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επανεξετάζει τις χαράξεις των αυτοκινητοδρόμων στα συγκεκριμένα σημεία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμπούλου