



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 2320
FAX : 210-344 2365
ΕΦΙ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 10426/3-2- 2011»

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

10 ΜΑΡ. 2011

Μαρούσι, 10-3-2011
Αριθμ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
15116 / ΙΗ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
- Αθανάσιο Π. Δαβάκη
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 10426/3-2-11, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης σχετικά με την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

(α) Η ανάληψη αποκατάστασης ενός κτηρίου, και δη διατηρητέου, αποτελεί δέσμευση αποκατάστασής του στην ιστορική του μορφή, ήτοι στα αυθεντικά στοιχεία της τυπολογίας του και της κατασκευαστικής του δομής και, ως εκ τούτου, διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, και προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας σειράς διαδικασιών-ενεργειών, στις οποίες εμπλέκονται και άλλοι δημόσιοι φορείς. Ακολουθεί συνοπτική χρονολογική περιγραφή:

- Δεκέμβριος 2005: Αυτοψία μηχανικού της αρμόδιας υπηρεσίας (Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων ΔΙΕΦΕΣ) του Υπουργείου Παιδείας για την εκτίμηση της κατάστασης του κτηρίου από τεχνική άποψη.
- 27.10.2006: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ανωτέρω κτηρίου για τη στέγαση των ΓΑΚ-Αρχαία Ν. Λακωνίας (ΦΕΚ 1581Β).
- 26.02.2007: Διαβίβαση, αρμοδίως, αιτήματος (Τεχνικό Δελτίο) της ΔΙΕΦΕΣ για ένταξη της μελέτης αποκατάστασης του κτηρίου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- 26.06.2007: Ένταξη του Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2007ΣΜ04400004 με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Σύνταξη φακέλου Έργου με μέριμνα της υπηρεσίας που σχεδιάζει και επιβλέπει, δηλ. της ΔΙΕΦΕΣ, με προοπτική τη Δημοπράτησή του. Η έρευνα έδειξε ότι το εν λόγω κτήριο χρησιμοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 1837 αρχικά ως Διοικητήριο και εν συνεχεία φιλοξένησε το Πρωτοδικείο. Τότε –πιθανολογείται- έγιναν πολλές επεμβάσεις στο κτήριο με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν βασικά τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του. Αυτή η πραγματικότητα δημιούργησε το δίλημμα, για το αν δηλαδή, το κτήριο έπρεπε να υπακούσει στη “γενική αρχή” των αποκαταστάσεων διατηρητέων κτηρίων της επαναφοράς των στην αρχική τους μορφή ή θα αποτελούσε εξαίρεση του κανόνα, αφού διήνυσε τουλάχιστον (160) χρόνια με αυτό το συγκεκριμένο κέλυφος. Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη οριοθέτησης του πλαισίου επεμβάσεων με

✓

τη συνδρομή, ως αρμοδίας, της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος. Η απόφαση της ανωτέρω υπηρεσίας ήταν προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της πρότασης της ΔΙΕΦΕΣ για την εσωτερική διαρρύθμιση και λειτουργία των Γενικών Αρχείων της Σπάρτης.

- 05.01.2008: Σύνταξη προκαταρκτικής Μελέτης του Έργου από τη ΔΙΕΦΕΣ και υποβολή της για έγκριση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος.
 - 21.01.2009: Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου.
 - 11.02.2009: Έκδοση απόφασης έγκρισης της ανωτέρω Μελέτης από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος.
 - 11.03.2009: Πρωτοκόλληση της ανωτέρω απόφασης στη ΔΙΕΦΕΣ.
 - 11.03.2009: Έγκριση Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ των Τευχών Δημοπράτησης του έργου καθώς και της Δημοπράτησης του έργου, μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού.
 - 12.06.2009: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού της Μελέτης: «Σύνταξη Μελέτης Οριστικής Εφαρμογής και Υποστηρικτικών Μελετών καθώς και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρμογή του για τη στέγαση των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Λακωνίας».
 - 02.07.2009: Διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 - 10.02.2010: Έγκριση του Πρακτικού του Διαγωνισμού με απόφαση του Διευθυντή ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΔΒΜΘ.
 - 09.03.2010: Υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΔΒΜΘ και του Αναδόχου του έργου.
 - 19.04.2010 & 31.05.2010: Υποβολή και έγκριση των Μελετών του 1^{ου} Σταδίου του έργου αντίστοιχα.
 - 14.06.2010: Τροποποίηση της Μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Λακωνίας.
 - 26.06.2010, 12.10.2010 & 17.11.2010: Διαβίβαση τροποποιημένης Μελέτης από τον Ανάδοχο, έγκριση της τροποποιημένης Μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού και κοινοποίησή της στον Ανάδοχο, αντίστοιχα.
 - 30.11.2010: Έγκριση από τη ΔΙΕΦΕΣ παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης, μέχρι 21.01.2011.
- Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαδικασία για την αποκατάσταση του ανωτέρω κτηρίου ακολούθησε τα νομίμως προβλεπόμενα.

(β) Η μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτηρίου είναι στη φάση ολοκλήρωσης. Θα ακολουθήσει η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την έγκρισή της και εν συνεχεία η έγκριση από την Υπηρεσία ΔΙΕΦΕΣ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.


(γ) Μετά την έγκριση της μελέτης θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση της χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση του Έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/ση Βιβλιοθηκών και Γεν. Αρχείων
3. Τ.Κ.Ε.



ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ