

15 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 210- 64 67 912

Αθήνα **15/3/2011**

Αρ. Πρωτ : **2278**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 **Τμήμα Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 11671/18.02.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κων/νο Γκιουλέκα

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κων/νο Γκιουλέκα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η κατασκευή του δικτύου ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτελεί το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό έργο που εξελίσσεται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται αφενός μεν στο πυκνό αστικό περιβάλλον και αφετέρου στην εκτεταμένη αρχαιολογική έρευνα.


Η παρούσα διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παρέλαβε το έργο της κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης, από την προηγούμενη διοίκηση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με σοβαρά διοικητικά και τεχνικά προβλήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι με αναλωμένο το 64% του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου, είχε κατασκευαστεί μόνον το 14,50 % του οικονομικού αντικειμένου αυτού. Οι ευθύνες βρίσκονται τόσο στην πλευρά της κατασκευάστριας Κοινοπραξίας όσο και στην πλευρά του Δημοσίου.

Η εταιρία και οι εμπλεκόμενοι φορείς κινητοποιήθηκαν για την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων που καθυστερούσαν την κατασκευή του έργου, όπως εγκρίσεις μελετών, καταλήψεις χώρων, επιτάχυνση αρχαιολογικής έρευνας κλπ.

Το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προτίθεται να αναπτύξει τα επόμενα χρόνια, το μετρό στα 33 χλμ με τους 33 σταθμούς, που θα καλύπτει το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και το κέντρο της πόλης, ανατολικά και δυτικά με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στους σχεδιασμούς δυτικά, γιατί η δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που έχει αδικηθεί αρκετά μέχρι σήμερα.

Στο τέλος του 2014 ή αρχές του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη γραμμή στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, που τώρα κατασκευάζεται. Μέχρι το τέλος του 2011, εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων, θα υπάρξει ανάδοχος για την επέκταση των 5 χλμ προς Καλαμαριά μέχρι τη Μίκρα. Το 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η γραμμή της Καλαμαριάς προς τη Μίκρα.

Το 2013 ο σχεδιασμός με την επιτάχυνση των μελετών, προβλέπει την δημοπρασία της πρώτης γραμμής δυτικά, επί της οδού Λαγκαδά μέχρι την Ευκαρπία και την επέκτασή της προς



✓

τα Νοσοκομεία. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σχεδιάζεται και η εγκάρσια τομή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που περνά από την Ξηροκρήνη, τους Αμπελόκηπους, την Μενεμένη, το Ελευθέριο Κορδελιό και τον Εύοσμο.

Σε ό,τι αφορά τις ανατολικότερες περιοχές της πόλεως, ο διαγωνισμός για την επέκταση της γραμμής του Μετρό στην Καλαμαριά είναι σε εξέλιξη (έχει ήδη ολοκληρωθεί η φάση προεπιλογής των διαγωνιζόμενων), έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του τμήματος και αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τονίζεται ότι η Διοίκηση του έργου βρίσκεται τώρα εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη και αναζητά καθημερινά τις βέλτιστες λύσεις στα πολύπλοκα τεχνικά και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν, τηρώντας απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση του έργου και στη σχετική Νομοθεσία, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του Έργου με όλα τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ε. Γιοβάννου