



ΑΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

24 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα 24/3/2011

Αρ. Πρωτ 2335

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων/ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα έργα του Αχελώου

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 12419/597/02.3.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος καλογιάννης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης/ΑΚΕ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου διεκόπησαν μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 141/2010 απόφασης του ΣτΕ με την οποία έγινε αποδεκτή η από 23.10.2009 αίτηση της WWF- ΕΛΛΑΣ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η νομοθετική ρύθμιση στην οποία είχε προχωρήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έδωσε τελικά λύση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι η μέχρι σήμερα δαπάνη για τα εκτελεσμένα έργα ανέρχεται στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 345 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί από το τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα υπόλοιπα από την Δ.Ε.Η. Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης του ΣτΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εξέλιξη του έργου έπρεπε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προστασίας των ήδη εκτελεσμένων έργων από τον κίνδυνο εκτεταμένων καταστροφών. Για το λόγο συγκρότησε σύμφωνα με την κείμενη περί Δημοσίων Έργων Νομοθεσία τρεις συνολικά Επιτροπές Εμπειρογνομόνων και με βάση τα πορίσματά τους κατέθεσε την από 29.9.2010 αίτηση στο ΣτΕ με την οποία ζήτησε την μερική ανάκληση της προαναφερθείσας απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για την προστασία των έργων.

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε την υπ' αριθ. 151/2011 απόφαση, η οποία δεν κάνει δεκτή στο σύνολό της την ανωτέρω αίτηση ανάκλησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την προστασία των εκτελεσμένων έργων στη σήραγγα εκτροπής του Αχελώου.

Ωστόσο, η απόφαση αναφέρει ότι η αίτηση του Υπουργείου μπορεί να γίνει δεκτή στα όσα αφορούν στη λήψη μέτρων αναγκαίων για την προσωρινή, έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ευστάθεια της σήραγγας και καλεί το Υπουργείο, εντός 30 ημερών, να υποδείξει τα απολύτως αναγκαία μέτρα ενίσχυσης ή αντικατάστασης των προσωρινών υποστηρίξεων.

Το Υπουργείο θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα πράξει ακριβώς αυτό που του ζητείται, προκειμένου να μην καταστραφούν οι υποδομές που έχουν εκτελεσθεί. Η τύχη του έργου θα κριθεί καταρχήν από την απόφαση του δικαστηρίου.



της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε το ΣτΕ και κατά δεύτερο λόγο (αν το δικαστήριο επιτρέψει την εκτέλεση του έργου) από την ολοκλήρωση των νέων μελετών διαχείρισης των υδάτων των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας και την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εκπονεί το ΥΠΕΚΑ.

Τέλος, όσον αφορά την κατάθεση εγγράφων, σας καταθέτουμε την αιτούμενη υπ' αριθμ. 151/2011 απόφαση του ΣτΕ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα:

Η υπ' αριθμ. 151/2011
απόφαση του ΣτΕ

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

