

3870
16/3

16 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **16/3/2011**
Αρ. Πρωτ **703**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Εξέλιξη έργου «Αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Σχηματάρι τμήμα Μεταμόρφωση-Βαρυμπόμπη»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3870/3.3.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος

ΚΟΙΝ.: 1. Υπ.Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης-Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Γεώργιο Βλάχο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ.Βουλευτή, τα εξής:

Η σύμβαση του εν λόγω έργου με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 27-11-08 και η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε σαράντα οχτώ (48) μήνες , δηλαδή έως 27.11.2012. Στις 3-2-2011 η Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης πληρωμών, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία στις 10.2.2011. Έπειτα από χρηματοδότηση και πληρωμή μέρους των οφειλών προς τη Ανάδοχο στις 22-2-2011, έχει αρθεί η διακοπή των εργασιών και από 23-2-2011 αυτές εξελίσσονται κανονικά στο δεξιό παράπλευρο δρόμο (S.R.) του ΠΑΘΕ, από ανάντη Α/Κ Κ.Λ.Μ. στο Δήμο Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Καλυφτάκη του Δήμου Κηφισιάς.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμποπούλου