



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

21 ΜΑΡ. 2011

Αθήνα 18-3- 2011
Αριθμ. Πρωτ.:252

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 3733/1-3-2011

Απαντώντας στην παραπάνω αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας» ήταν ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 100882.

Η ολοκλήρωση του έργου δεν κατέστη δυνατή, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του φράγματος και ειδικότερα του υπερχειλιστή, ανακαλύφθηκαν αρχαία ευρήματα, τα οποία υποχρέωσαν τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας να προβούν στην τροποποίηση της μελέτης.

Έτσι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ζήτησε την ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 ως έργο γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας). Το αίτημα περιλαμβάνει κυρίως την ολοκλήρωση κατασκευής :

- α) του φράγματος με ανάδοχο που προέκυψε μετά από δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «Μελέτη – Κατασκευή» (άρθρο 8 του Ν.3669/2008) και
- β) του αρδευτικού δικτύου με ανάδοχο που προέκυψε μετά από δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφορών (άρθρο 4 του Ν.3669/2008).

Σύμφωνα με τα αιτούμενα, η δαπάνη που δύναται να ενταχθεί στο Π.Α.Α. εκτιμάται σε 3,5 εκ. €.

Όμως, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου απαιτούνται συμπληρωματικές συμβάσεις σε δύο υποέργα (στο 1^ο υποέργο - Τεχνικός Σύμβουλος και στο 4^ο υποέργο - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής) οι οποίες κρίνονται ως «μη επιλέξιμες» για συγχρηματοδότηση από το Π.Α.Α. και θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν κονδύλια ύψους 3,60 εκ. € από Εθνικούς Πόρους, επιπλέον των 3,50 εκ. € που προαναφέρθηκαν.

Πέραν των παραπάνω, απαιτείται ο διαχωρισμός του εκτελεσμένου αντικείμενου στο πλαίσιο του συστήματος Μελέτη – Κατασκευή, ώστε να είναι απόλυτα διαχωρισμένο το τμήμα των έργων που δύναται να ενταχθεί στο Π.Α.Α..

Τέλος, όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο, η Δ/νση Τεχνικών Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) ύστερα από ενημέρωσή της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αχαΐας, εκτιμά ότι η συνταχθείσα τροποποιητική μελέτη δεν θα επιλύσει τα τεχνικά προβλήματα του έργου, επομένως θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατάλληλα η όποια τεχνική λύση προταθεί για υλοποίηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο