




28 ΑΠΡ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

Αθήνα 27 Απριλίου 2011

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 20115

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Σμαΐλη
Αριθ. Τηλεφώνου : 210-3744829
Αριθ. Fax : 210-3744824

Προς: ✓ τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Καθυστέρηση υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Άλσους Περιστερίου».
Σχετ.: Η υπ' αριθ. 14437/6.4.2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 14437/6.4.2011 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Άλσους Περιστερίου» και κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τον Δήμο Περιστερίου και το Δασαρχείο Αιγάλεω, με αφορμή την κατάθεση της υπ' αριθ. 13251/17.3.2011 σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Γρηγόρη Ψαριανού, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας τα υπ' αριθ. 11701/30.3.2011 και 1012/31.3.2011, αντίστοιχα, απαντητικά έγγραφά τους, στα οποία εκτίθενται οι απόψεις και οι ενέργειές τους επί του θέματος.

Όπως επισημαίνεται στα ανωτέρω έγγραφα, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Άλσους Περιστερίου-Διαμόρφωση Έργων Πρασίνου» διακόπηκαν, έως ότου εγκριθεί από την αρμόδια Δασική Αρχή η μελέτη του εν λόγω έργου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
4. Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Περιουσίας

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ. Δ/ΝΤΗ

Ταχ.Δ/ση: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 11 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 12132
Πληροφ.: ΤΡ.ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ.: 210-57.04.109
Fax: 210-57.49.999

Περίστερι
Αριθ. Πρωτ.: 11704

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Εσωτ. Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεν.Δ/ση Τοπ.Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Περιουσίας
Fax: 2103744824

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν.Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Υποψη κ.Μπελντέκου
Fax: 2106709700

Κοιν.: - Γρ. Αντ/ρχου Τ.Υ.
- Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ'αριθμ.13251/17-03-2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΥΝ/ΝΑ:

ΣΧΕΤ.:

Η Κατασκευή του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" ξεκίνησε στις 31/03/2010 κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας που κατακυρώθηκε με την υπ'αριθμ.780/09 πράξης Δημομαρσιακής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, του προσυμβατικού ελέγχου που διενεργήθηκε με την υπ'αριθμ.418/08 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της απαλλαγής περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βεβαιώνεται με το υπ'αριθμ.37835/05-08-2005 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών / Δ/ση Περιβάλλοντος.

Οι εργασίες διακόπηκαν κατόπιν του υπ'αριθμ.1031/06-04-2010 εγγράφου του Δασαρχείου Αιγάλεω με το οποίο καλεί τον Δήμο Περιστερίου να διακόψει τις εργασίες κατασκευής του έργου εως ότου εγκριθεί από την αρμόδια Δασική Αρχή η μελέτη του έργου.

Εκτοτε οι εργασίες διεκόπησαν άμεσα αφού πρώτα απομακρύνθηκαν οποιασδήποτε μορφής μπάζα ή προϊόντα εκσκαφών, κλείσθηκαν όλα τα χαντάκια και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για λόγους ασφαλείας των χρηστών του Άλσους.

Η διαδικασία έγκρισης της μελέτης από την αρμόδια Δασική Αρχή έκτοτε είναι σε εκκρεμότητα και αναμένεται η έγκριση για την συνέχιση των εργασιών.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΘ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 ΤΡ. ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ταχ. Δ/ση: Ν. Πλαστήρα 69

Ταχ. Κώδικας: 122 10

Πληροφορίες: Π. Γεωργακόπουλος

Τηλ.: 210 5316690

FAX: 2105905900

Αιγάλειω 31 - 3 - 2011

Αρ. Πρωτ.: 012

Προς: Αποκεντρωμένη Δ/ση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κατεχάκη 56 Αθήνα ΤΚ 11526

Κοιν: Δ/ση Δασών Δυτ. Αττικής
(με φωτ/φα των σχετικών εγγράφων)

ΘΕΜΑ: Έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων

Σχετ: α/ η 13251/17-3-2011 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

β/ το 4698/Β/84/22-3-2011 έγγραφο του Γραφείου Κοιν/κού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ.

γ/ το 117818/1185/30-3-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Δ/ση Προστασίας Δασών & ΦΠ)

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Περιστερίου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών) κατέθεσε στην υπηρεσία μας με το 18744/18-5-2010 έγγραφο του για έγκριση μελέτη με θέμα «Ανάπλαση Άλσους Περιστερίου - Διαμόρφωση έργων Πρασίνου».

Η μελέτη αυτή συνολικού προϋπολογισμού 1.895.808,20 ευρώ κατατέθηκε για έγκριση στα πλαίσια του αρθ 1 παρ 4 του Ν 3208/2003.

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την υπηρεσία μας της εν λόγω μελέτης (και των συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται), προωθήθηκε με το 430/9-2-2011 έγγραφο μας για έγκριση προς την Δ/ση Δασών Δυτ. Αττικής.

Η Δ/ση Δασών Δυτ. Αττικής με το 741/24-3-2011 έγγραφο της αιτείται από την υπηρεσία μας συμπληρωματική εισήγηση με ενδεδειχτή έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία μας ζήτησε με το 863/29-3-2011 έγγραφο της από τον Δήμο Περιστερίου τα στοιχεία που διαθέτει περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και θα προχωρήσει άμεσα στην απαιτούμενη συμπληρωματική εισήγηση.

