

29 ΑΠΡ. 2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522**

**Αθήνα 28-4-2011
Αριθμ. Πρωτ.:1124**

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 14649/8-4-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Μ. Κυριακοπούλου, Α. Τριανταφυλλόπουλος**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας» ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 100882.

Η ολοκλήρωση του έργου δεν κατέστη δυνατή, καθώς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του φράγματος και ειδικότερα του υπερχειλιστή, ανακαλύφθηκαν αρχαία ευρήματα, τα οποία υποχρέωσαν τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας να προβούν στην τροποποίηση της μελέτης.

Έτσι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ζήτησε την ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 ως έργο γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας). Το αίτημα περιλαμβάνει, κυρίως, την ολοκλήρωση κατασκευής:

- i) του φράγματος με ανάδοχο που προέκυψε μετά από δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «Μελέτη – Κατασκευή» (άρθρο 8 του Ν.3669/2008) και
- ii) του αρδευτικού δικτύου με ανάδοχο που προέκυψε μετά από δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφορών (άρθρο 4 του Ν.3669/2008).

Σύμφωνα με τα αιτούμενα, η δαπάνη που δύναται να ενταχθεί στο ΠΑΑ εκτιμάται σε 3,5 εκ. €.

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, απαιτούνται συμπληρωματικές συμβάσεις σε δύο υποέργα (στο 1^ο υποέργο - Τεχνικός Σύμβουλος και στο 4^ο υποέργο - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής), οι οποίες κρίνονται ως «μη επιλέξιμες» για συγχρηματοδότηση από το ΠΑΑ και θα πρέπει πρώτα να εξασφαλισθούν από την αρμόδια Περιφέρεια κονδύλια, ύψους 3,6 εκ. € από εθνικούς πόρους, επιπλέον των 3,5 εκ. € που προαναφέρθηκαν.

Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται ο διαχωρισμός του εκτελεσμένου αντικειμένου στο πλαίσιο του συστήματος Μελέτη – Κατασκευή, ώστε να είναι απόλυτα διαχωρισμένο το τμήμα των έργων που δύναται να ενταχθεί στο ΠΑΑ.

Όσον αφορά στο τεχνικό αντικείμενο, η Δ/ση Τεχνικών Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από ενημέρωσή της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αχαΐας, εκτιμά ότι η συνταχθείσα τροποποιητική μελέτη δεν θα επιλύσει τα τεχνικά προβλήματα του έργου, επομένως, θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατάλληλα η όποια τεχνική λύση προταθεί για υλοποίηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τεχνικών Μελετών
Α. Τριανταφυλλόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτή κα Μ. Κυριακοπούλου
2. Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλόπουλο