




11 ΜΑΙ. 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 06.05.2011

Αρ. Πρωτ.: 44529

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 14602/8-4-2011 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Ουρ. Παπανδρέου-Παπαδάκη, με θέμα «*Αναστολή εργασιών στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας*», όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις 17-3-2011 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής ληξιπρόθεσμου λογαριασμού.

Παρότι το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-2013») και οι πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες, λόγω διαδικαστικών θεμάτων υπήρξε η παραπάνω καθυστέρηση της πληρωμής.

Ήδη από τις 5-4-2011 ο ανάδοχος έχει πλήρως εξοφληθεί και από τις 6-4-2011 έχει επανεκκινήσει τις εργασίες του.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται στις 29-5-2011.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ μετά την επανέναρξη του έργου αναμένει από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης, προκειμένου να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ουρ. Παπανδρέου-Παπαδάκη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

