

26/5/11

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



ΚΟΙΝ.: -Βουλευτή κ. Ιωάννη Κοραντή
-ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΕΘΑ
-ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΑΝΥΕΘΑ
-ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλέφωνο 2106598285-282, Fax 2106552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/8564/11871
Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 15601/3-5-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τον εκσυγχρονισμό του Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η Σύμβαση 021B/02 προέβλεπε τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (EMZ) τριών (3) Υ/Β τ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των εργασιών εκσυγχρονισμού του πρώτου Υ/Β τ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ) και συνυπολογιζόμενης της ηλικίας των Υ/Β Νο2 και Νο3 (Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ, Υ/Β ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) εκτιμήθηκε ότι ο εκσυγχρονισμός τους καθίσταται επιχειρησιακά και οικονομοτεχνικά ασύμφορος. Γι' αυτό στο πλαίσιο των συμβάσεων του ν.3885/2010 αντικαταστάθηκε ο εκσυγχρονισμός των δύο Υ/Β τύπου 209 με την κατασκευή δύο νέων υποβρυχίων τύπου 214 σύμφωνα με τη σαφή επιχειρησιακή προτίμηση του Π.Ν..

Το τίμημα για το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμογών του τιμήματος για την περίοδο μέχρι τον Σεπ. 2009, ανέρχεται σε 383.100.000 και είχε καταβληθεί όλο πριν την καταγγελία των συμβάσεων από τους Αναδόχους στις 21.9.2009. Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, το οποίο στην παρούσα περίοδο βρίσκεται σε φάση εκτελέσεως δοκιμών αποδοχής εν όρμω, προβλέπεται να παραδοθεί στο Π.Ν. 19 μήνες μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, δηλαδή την 27^η Μαΐ. 2012, ενώ προβλέπονται για τον Ανάδοχο και τέσσερις επιπλέον μήνες χάριτος.

ΥΠΕΘΑ /Νομικό Γραφείο
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ακριβές Αντίγραφο
Υποσχαγός (ΣΣΝΣ)
Βασιλική Κούρτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. BENIZEΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

14