

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα
 τηλ.210- 64 67 912

Αθήνα **02/06/2011**

Αρ. Πρωτ : **2639**
 Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Επεκτάσεις του Μετρό Αθήνας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 16075/10.05.2011 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. κ. Φ. Κουβέλης, Θ. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης, Γ. Ψαριανός


ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Φ. Κουβέλη
 2) Βουλευτή κ. Θ. Λεβέντη
 3) Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη
 4) Βουλευτή κ. Γ. Ψαριανό

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και μετά από ενημέρωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα εξής:

- α. Οι υπό κατασκευή επεκτάσεις του Μετρό προς Ελληνικό, προς Αγ. Μαρίνα (π. Χαϊδάρη) και προς Ανθούπολη έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90-95%, όσον αφορά στις εργασίες της βασικής σύμβασης κατασκευής κάθε έργου. Προϋπόθεση όμως για να ολοκληρωθούν πλήρως και να τεθούν σε λειτουργία τα έργα αυτά είναι η υλοποίηση του συστήματος σηματοδότησης.
- β. Όσον αφορά στο σύστημα σηματοδότησης, ο φάκελος του σχετικού Διαγωνισμού βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από Απόφαση του ΔΣ της ΑΜ και σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της 25/01/2011 σχετικά με τις εκκρεμείς Συμβάσεις με την εταιρεία SIEMENS.
 Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα προχωρήσει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εκτιμάται ότι εντός διαστήματος 6-12 μηνών μπορούν να ολοκληρωθούν σταδιακά και να τεθούν σε λειτουργία όλα τα έργα επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας.

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



✓