

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 9/6/2011
Αρ. Πρωτ 2642
Προς τη

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων στον τ. Δήμο Αμπελακίων
Σαλαμίνας,
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 16144/11.05.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Γρηγόρης
Νιώτης
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γρηγόρη Νιώτη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΚ Α.Ε.
παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

Η προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο υφιστάμενο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Σεληνίων, εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΟΣΚ, με Προγραμματική Σύμβαση το Σεπτέμβριο του 2001. Το έργο δεν προχώρησε και τον Οκτώβριο του 2005 ο ΟΣΚ ενέκρινε την αλλαγή του τίτλου του έργου, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η επισκευή-ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων, και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ποσού 1.232.602 Ευρώ, από το οποίο θα χρηματοδοτήσει το Δήμο με 986.082 Ευρώ, με χρόνο ισχύος 1,5 έτος περίπου. Το έργο και πάλι δεν ξεκίνησε ούτε αυτή τη φορά και το Νοέμβριο του 2008 ο προϋπολογισμός μετά από πρόταση του Δήμου, αυξήθηκε στα 1.600.000 Ευρώ. Το Μάιο του 2010 υποβλήθηκαν στον ΟΣΚ από το Δήμο Αμπελακίων οι οριστικές μελέτες και ζητήθηκε η έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ποσού 2.601.348 Ευρώ. Στο μεταξύ όπως πληροφορηθήκαμε, προέκυψαν αντιρρήσεις στην τοπική κοινωνία και σε φορείς ως προς την προσθήκη αιθουσών στο υφιστάμενο κτίριο και ζητήθηκε η κατασκευή νέου Σχολείου. Μετά από τα παραπάνω και στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ο ΟΣΚ θα εξετάσει την δυνατότητα για τη χρηματοδότηση των έργων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή

Γρ.Κοιν.Ελέγχου

