

5417
1/6

31/5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα
τηλ. 64 67 912

Αθήνα **31/05/2011**

Αρ. Πρωτ **829/839/840**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Φράγμα Πείρου – Παραπείρου.

ΣΧΕΤ.: 1) Οι ΠΑΒ 5417/09.05.2011 και 5515/13.05.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης,
2) Η ΠΑΒ 5493/12.05.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος.

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη
2) Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:
Η υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης αυτής, ενώ παράλληλα εντατικοποίησε τις εργασίες προκειμένου να συνεχίσει την κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, η άσκηση εμπρόθεσμης ένστασης από τον ανάδοχο, αναστέλλει τις συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Στη λήψη της απόφασης, που θα εκδοθεί το αργότερο ως το τέλος Ιουνίου 2011, για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης, θα ληφθεί υπόψη η καταφανής ή μη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Το έργο «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο φάση Β' – Στάδιο Κατασκευής» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και έχει καταληκτική ημερομηνία περαίωσης την 31-12-2012.

Επιπλέον το Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία θα προχωρήσει σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για τη σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης του έργου του θέματος.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

