

6421
11.7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **7/7/2011**

Αρ. Πρωτ **913**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας.

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 6471/22.06.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Λέγκας.

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Λέγκα.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι, για την αποπεράτωση του έργου της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας , αρμοδία είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για πληρέστερη ενημέρωση σας διαβιβάζουμε το με αρ. 12295/73536/04.07.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

Συνημμένα:

Το με αρ. 12295/73536/04.07.2011 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας.

Εσωτ. Διανομή:

Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 4 -07-2011
Αριθμ. πρωτ.:12295/73536

913
15/7

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503638

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων

Fax : 2413 503634
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6442940

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 6471/22-6-2011 αναφορά του βουλευτή κ. Νίκου Λέγκα.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 913/24-6-2011 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 6471/22-6-2011 αναφορά, που αναφέρεται στην επαναδημοπράτηση των διαλυθεισών και έκπτωτων εργολαβιών της Εθνικής οδού Τρικάλων-Λάρισας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 1902/72329/27-6-2011 έγγραφο της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ένταξη τους στο Ε.Σ.Π.Α. απαιτούσε την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους για την υποστήριξη αίτησης προς Ε.Ε., περί επιβεβαίωσης κοινοτικής συνδρομής ως «Μεγάλου έργου».

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε και κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α. με τις με αριθμό 2570/20-6-2011 και 2569/20-6-2011 αποφάσεις ένταξης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 76.337.166,82 ευρώ.

Αναλυτικότερα η πορεία για την υπογραφή των συμβάσεων έχει ως εξής:

- Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας- Κατασκευή παράκαμψης Φαρκαδόνας, προϋπολογισμού 10.824.000,00 €. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 2-11-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», που πρόσφερε έκπτωση 41%. Ο

- ανάδοχος κλήθηκε για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 29-6-2011, ημερομηνία στην οποία δόθηκε δεκαήμερη παράταση.
- Ολοκλήρωση διαλυθεισών εργολαβιών: «Κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων στο τμήμα από Χ.Θ. 37+000 έως αρχή Παράκαμψης Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ.53+197,50) και παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών» και «Κατασκευή γέφυρας Πηνειού στο Κουτσόχερο μετά των παραβάσεων», προϋπολογισμού 34.600.000,00€. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 19-10-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών των διαλυθεισών εργολαβιών. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «Κ/ξια ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» που πρόσφερε έκπτωση 38,20%. Η ανάδοχος κοινοπραξία έχει κληθεί για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 7-7-2011.
 - Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας -Κατασκευή Α/Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΣ και Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο», προϋπολογισμού 12.423.000,00€. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 26-10-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η Κ/ξια ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., που πρόσφερε έκπτωση 39,32%. Ακολούθησε προσφυγή στο ΣτΕ, κατά της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία απορρίφθηκε. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο και μετά την παραλαβή του φακέλου (ο οποίος παραμένει στο ελεγκτικό συνέδριο μέχρι τη λήξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για τυχόν άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως), περίπου στις 10-7-2011, θα ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα γίνει τον Αύγουστο του 2011.

Συνημμένα :σελ. δύο (2)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ. & Π.Π.
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αλέγον
28 ΙΟΥΝ. 2011


ΕΠΕΙΓΟΝ

Λάρισα, 27 Ιουνίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 1902/72329

Πληροφορίες: Κ. Μουσοπούλης
Τηλέφωνα: 2410534991
FAX : 2410254565
Ταχ. Δ/ση: Καλλιθέας 7
411 10 ΛΑΡΙΣΑ
E-mail:

**✓ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θ. - Σ.Ε.
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Τμήμα προσωπικού
Σωκράτους 111, Λάρισα, 413 36
Fax: 2413503674**



ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την αριθμ. 6471/22-06-2011 ερώτηση του βουλευτού, κου Νίκου Λέγκα».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ.πρωτ. 12073/71763/24-6-2011 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, που αφορά την επαναδημοπράτηση των διαλυθεισών και έκπτωτων εργολαβιών της Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων, σας γνωρίζουμε ότι η ένταξη τους στο Ε.Σ.Π.Α. απαιτούσε την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους - οφέλους για την υποστήριξη αίτησης προς την Ε.Ε., περί επιβεβαίωσης κοινοτικής συνδρομής ως «Μεγάλου Έργου». Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε και κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α. με τις αριθμό 2570/20-6-2011 και 2569/20-6-2011 αποφάσεις ένταξης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, με προϋπολογισμό 76.337.166,82 ευρώ. Αναλυτικότερα, η περαιτέρω πορεία για την υπογραφή των συμβάσεων έχει ως κατωτέρω:

-«Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας - Κατασκευή παράκαμψης Φαρκαδόνας», προϋπολογισμού 10.824.000,00€. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 02-11-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», που πρόσφερε έκπτωση 41,00%. Ο Ανάδοχος έχει κληθεί για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 29-6-2011.

-«Ολοκλήρωση διαλυθεισών εργολαβιών: "Κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων στο τμήμα από Χ.Θ. 37+000 έως Αρχή Παράκαμψης Μεγαλοχωρίου (53+197,50) και παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών" και "Κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων στο τμήμα από Χ.Θ. 37+000 έως Αρχή Παράκαμψης Μεγαλοχωρίου (53+197,50) και παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών"»



Πηνειού στο Κουτσόχερο μετά των προσβάσεων", προϋπολογισμού 34.600.000,00€. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 19-10-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών των διαλυθεισών εργολαβιών. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «Κ/ξια ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΕ - ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» που πρόσφερε έκπτωση 38,20% . Η Ανάδοχος κοινοπραξία έχει κληθεί για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 7-7-2011.

- «Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας - Κατασκευή Α/Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ- ΡΑΧΟΥΛΑΣ- ΜΑΝΔΡΑΣ και Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Λαρίσης- Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο», προϋπολογισμού 12.423.000,00€. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 26-10-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «Κ/ξια ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», που πρόσφερε έκπτωση 39,32%. Ακολούθησε προσφυγή στο ΣΤΕ, κατά της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία απορρίφθηκε. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά την παραλαβή του φακέλου (ο οποίος παραμένει στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι της λήξης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για τυχόν άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως), περίπου στις 10-7-2011, θα ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η υπογραφή σύμβασης εκτιμάται ότι θα γίνει στα μέσα Αυγούστου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ. 1.18
2. Χρονολογικό Αρχείο

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Θ-ΣΤ.Ε
Ο Προϊστάμενος Δ.Δ.Ε.

Πετρίδης Σπύρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

