

6690
15/7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

15 ΙΟΥΛ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **14/7/2011**
Αρ. Πρωτ **914/917/922**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. «Αυχένας Αγκαθιάς – Σκοπή»

ΣΧΕΤ.: Οι ΠΑΒ 6490/22.6.2011, 6525/22.6.2011 και 6640/28.6.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου «Κατασκευή του τμήματος Αυχένας Αγκαθιάς – Χαμέζι Σητείας και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι – Σητεία» περιλαμβάνει την κατασκευή του δρόμου από τον Αυχένα Αγκαθιάς μέχρι το Χαμέζι, την κατασκευή γεφύρας στον Αυχένα μήκους 55m περίπου, την κατασκευή γέφυρας στα Σφακίδια μήκους 37μ., την μελέτη και κατασκευή κοιλαδογέφυρας μήκους 841μ και τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι – Σητείας σε μήκος 1 χλμ. περίπου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03.9.2003, αλλά λόγω ενστάσεων και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η σύμβαση υπεγράφη μετά την εκδίκασή τους στις 13.3.2006 με συνολικό ποσό σύμβασης 15,55 εκατ ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος με την από 31.12.2010 απόφαση Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών καθώς και μετά τη διαπίστωση ύπαρξης πλαστών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Στην παρούσα φάση, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει προχωρήσει στις διαδικασίες εκκαθάρισης της έκπτωτης εργολαβίας, προκειμένου να προχωρήσει στην σύνταξη νέων συμβατικών τευχών και τεχνικού δελτίου για την ένταξη και δημοπράτηση του υπολειπομένου έργου. Η δημοπράτηση του νέου έργου εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του υπολογίζεται ότι θα είναι περί 12 – 15 μήνες από την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμπούλου