




07 ΣΕΠ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 38078

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Σκούρας
Τηλέφωνο : 210 3741246
FAX : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης του έργου στο τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη της νέας Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Λυγουριού.

ΣΧΕΤ: (α). Η αρ. 21276/3-8-11 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανού.
(β). Το αρ. 36544/8-8-11 έγγραφό μας.
(γ). Το αρ.799/οικ./19-8-11 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) Ερώτησης, σας αποστέλλουμε το (γ) σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες της Περιφέρειας για την επίλυση του ζητήματος που τίθεται στην ερώτηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Φωτ/φο (γ) σχετικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό
(δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γραφείο Υφυπουργού
- 2.Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(σχετ. η αριθ. 21276/3-8-11 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./Β'

ΠΑΡ. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΝΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ


19-08-2011

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 799/οικ.

7/3

Δ/νση: Οπλρχηγού Σελιώτη 1, 221 00 /ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2710-238559

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Fax: 2103741150



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικά με το έργο με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ - ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Σε απάντηση της υπ' αρ. 21276/03-08-2011 Ερώτησης Βουλευτή Ν. Αργολίδας κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, σας γνωρίζουμε:

1. Δεν προκηρύχθηκε μέχρι σήμερα ο διαγωνισμός του νέου υποέργου για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο Ναυπλίου - Λυγουριού, καθόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση της διαλυθείσας εργολαβίας και η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο «ΔΕΠΙΝ 2007 -2013» (γέφυρα ΕΣΠΑ) της οποίας προαπαιτούμενη ήταν η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου από τον ΕΣΠΕΛ, πράγμα το οποίο έγινε την 02 -08 -2011 με το υπ' αρ. 33436 Α.Πλ.1725 / 28 -07 -2011 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ήδη συντάχθηκε και υποβλήθηκε το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και αναμένεται η έκδοση της απόφασης περί τροποποίησης της αρχικής απόφασης ένταξης, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος εντός του τρέχοντος έτους.

2. Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) του οδικού τμήματος: «ΑΠΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ- ΠΥΡΓΩΤΙΚΑ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ έχει σταλεί από την ΕΥΠΕ στις αρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση, με καταληκτική ημερομηνία την 03-08-2011.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) έχει εκπονηθεί από τους μελετητές και έχει διαβιβασθεί στην ΕΥΠΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Τμήμα (β)), για τις απαραίτητες ενέργειές της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ε.Δ.

Χρον. Αρχείο

