

8157

14/10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13 ΟΚΤ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα 13/10/2011
Αρ. Πρωτ 1008

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ολυμπία Οδός

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 8157/27.9.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

KOIN.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Είναι γνωστό ότι οι Συμβάσεις Παραχώρησης κατασκευής των πέντε νέων αυτοκινητοδρόμων, μεταξύ των οποίων και αυτή κατασκευής της Ολυμπίας Οδού διαμορφώθηκαν από την Κυβέρνηση της ΝΔ και κυρώθηκαν με Νόμο στη Βουλή το 2007.

Η σημερινή Κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση, ψήφισε τη Σύμβαση κατασκευής της Ολυμπίας Οδού, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό αναπτυξιακό έργο που συμβάλλει στις ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ωστόσο, η σύμβαση αυτή, όπως και οι υπόλοιπες Συμβάσεις Παραχώρησης είχαν προβλήματα τα οποία επισημάνθηκαν ήδη από την ψήφισή τους. Προβλήματα στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στο μίγμα χρηματοδότησης.

Είναι γνωστό ότι η Ολυμπία Οδός δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση ανώριμα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη εξέλιξή της. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε αμέσως μετά την έναρξη του έργου, ήταν κατά κύριο λόγο η μη εξασφάλιση των εδαφικών εκτάσεων ανάπτυξης του, λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις, στις αρχαιολογικές έρευνες και στη μετακίνηση κατασκευή συγκεκριμένων τμημάτων των έργου. Επιπλέον, υπήρξαν αποφάσεις του ΣτΕ που απαγορεύουν την κατασκευή συγκεκριμένων τμημάτων των έργου. Επίσης, οι κατασκευαστές έκαναν λάθη και είχαν αστοχίες.

Το Υπουργείο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα επέλυσε πολλά προβλήματα τα οποία ήταν αποτέλεσμα των λανθασμένων επιλογών και αποφάσεων της προηγούμενης Κυβέρνησης και αδυναμιών της ιδιωτικής πλευράς.

Το Υπουργείο από τις αρχές του 2010 διατύπωσε δημόσια την πρότασή του που αφορούσε κυρίως στη μείωση των διοδίων, ιδιαίτερα στα υπό κατασκευή τμήματα, και ήταν στόιμο να

- συζητήσει με τους Παραχωρησιούχους τις αλλαγές. Η πλευρά των ιδιωτών δεν δέχτηκε να συζητήσει το θέμα αυτό.

Έίναι γνωστό ότι για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται, σύμφωνα με τις συμβάσεις, και η συμφωνία των ιδιωτών.

Οι ιδιώτες δέχτηκαν να συζητήσουν για πρώτη φορά το Φθινόπωρο του 2010. Ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση με τους Παραχωρησιούχους προκειμένου να αναζητηθούν οριστικές λύσεις για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που είχαν οι συμβάσεις ή που προέκυψαν στην πορεία κατά την εκτέλεση των έργων.

Μετά από ουσιαστικές συζητήσεις, οι προτάσεις που κατέθεσε το Υπουργείο έγιναν δεκτές από την πλευρά του Παραχωρησιούχου με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης.

Όπως είναι όμως γνωστό ο αποφασιστικός παράγοντας της ιδιωτικής πλευράς είναι οι τράπεζες, των οποίων η δανειοδότηση καλύπτει περίπου το 40% του συνολικού κόστους κατασκευής των έργων.

Οι τράπεζες, παρότι έχουν αποδεχθεί το Πλαίσιο Συναντίληψης Δημοσίου Παραχωρησιούχων, δεν αρχίζουν την χρηματοδότηση των έργων, την οποία έχουν σταματήσει από τον προηγούμενο χρόνο, γιατί κατά την εκτίμησή τους τα έργα δεν είναι βιώσιμα.

Το Δημόσιο διαφωνεί πλήρως με την εκτίμηση αυτή και έχει ζητήσει και ζητά από τις τράπεζες να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση των έργων.

Συνεπώς, η ουσιαστική συμφωνία με τις Τράπεζες ακόμη δεν έχει επιτευχθεί, γι' αυτό και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και η συμφωνία για την μείωση των διοδίων, δεδομένου ότι για Δημόσιο και Ιδιώτες, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει.

Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες της. Το Δημόσιο έχει λύσει όλα τα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και δεν έχει καμία ευθύνη για το ότι οι Τράπεζες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση των έργων.

Το Υπουργείο επιμένει στις θέσεις του, θα υπερασπιστεί το Δημόσιο Συμφέρον, τα αναπτυξιακά έργα, τον φορολογούμενο Έλληνα πολίτη και φυσικά τους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων, γιατί τα έργα είναι βιώσιμα σε αντίθεση με αυτό που ισχυρίζονται οι τράπεζες.

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της χώρας το Υπουργείο εξετάζει και προετοιμάζει εναλλακτικές λύσεις και θα καταφέρει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και να ολοκληρώσει τα έργα.

Εσωτ. Διανομή:
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

