

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **26/10/2011**

Αρ. Πρωτ **3226**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Οδικός άξονας Ιωάννινα – Καλπάκι - Κακαβιά

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 176/05.10.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η οριστική μελέτη του οδικού άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά, με τίτλο «Μελέτη τμήματος Ιονίας Οδού από τέλος Παραχώρησης έως Κακαβιά», έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Υπηρεσία με την από 21.4.2011 απόφαση. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει αναθεώρηση της χάραξης.

Ωστόσο, ο Περιβαλλοντικοί Όροι που προέκυψαν από την έγκριση της ΜΠΕ, επέβαλαν τη σύνταξη και νέων μελετών, πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων, οι οποίες αποτελούν πρόσθετο τεχνικό αντικείμενο. Από τις εν λόγω μελέτες, στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίστηκε μόνο μέρος αυτών για το κλείσιμο της οριστικής μελέτης οδοποιίας.

Προκειμένου να προωθηθεί η δημοπράτηση του υπόψη οδικού άξονα, απαιτείται η εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών που προέκυψαν από την έγκριση της Μ.Π.Ε. καθώς και των μελετών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο (μελέτη σήμανσης – ασφάλισης, μελέτη ηλεκτροφωτισμού και τεύχη δημοπράτησης).

Το Υπουργείο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της μελέτης, προχώρησε στην ένταξη, με την από 05.8.2011, απόφαση της Δράσης «Ολοκλήρωση μελέτης της Ιονίας Οδού (Δυτικός Άξονας) από τέλος παραχώρησης έως την Κακαβιά» του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του Μονοετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2007-2013 και του έτους 2010.

Επιπλέον, σύντομα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης της μελέτης σε ΣΑΕ του ΠΔΕ του Υπουργείου, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία να προχωρήσει αμέσως μετά στην προκήρυξη του Διαγωνισμού για την ανάθεσή της.

Τέλος, όσον αφορά την κατασκευή του έργου, μετά τη εκπόνηση των ανωτέρω μελετών θα εξεταστεί η ένταξη του έργου σε πρόγραμμα του Υπουργείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γιοβάνογλου