

88
25/10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **21/10/2011**
Αρ. Πρωτ **1011**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Πρόδος του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος ΝΕΟ Αγ.Νικόλαος-Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 88/7.10.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς και σύμφωνα με στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η Υπηρεσία του Υπουργείου στην Κρήτη (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ) έχει διαπιστώσει ότι ο ρυθμός εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος ΝΕΟ Αγ.Νικόλαος-Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ» είναι υποτονικός και υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεσή του σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Ήδη η Υπηρεσία το τελευταίο διάστημα έχει στείλει δύο (2) έγγραφα προς τον ανάδοχο καλώντας τον να επιταχύνει τις εργασίες και να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί και δεν επιταχύνει την εκτέλεση του έργου, το Υπουργείο θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Εσωτ. Διανομή:
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ε. Στάμοπούλου

