



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Αντωνάτου
Τηλέφωνο: 210 3368228
Fax: 210 3368182
E-mail: oikonomikou@ggka.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18/11/2011

Αθήνα, 18/11/2011

Αριθ.πρωτ.: Β1/10021/27684/5482

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κτήριο Βουλής, Αθήνα
(σε 2 αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 977/24-10-2011 Ερώτηση.

Σε απάντηση της αρ. πρωτ. 977/24.10.2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη, σχετικά με την κατασκευή Πολυϊατρείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Άγιο Νικόλαο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με όσα μας γνώρισε η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου-κατασκευαστή έχει ολοκληρωθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ. αρ. 190/27/01-08-2011 απόφασή του προέβη σε κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, ο φάκελος του διαγωνισμού εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον-υποχρεωτικό από τη σχετική νομοθεσία-προσυμβατικό έλεγχο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης με την υπ. αρ. 483/2011 πράξη του. Ο ανάδοχος του έργου έχει κληθεί να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα έγγραφα που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τη σχετική εγγυητική επιστολή.

Εκτιμάται ότι η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου θα γίνει περί τα τέλη Νοεμβρίου 2011. Ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι δύο έτη, δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2013. Σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων έργων του ν.3669/2008 και στις ταχύτερες δυνατές προθεσμίες.

Τέλος, η πίστωση του έργου έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 200/21-10-2010 απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή :

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/τριας Δ.Υ.
4. Δ/ση Επιθεώρησης, Τεχνικό Τμήμα
5. Δ/ση Οικονομικού, Τμήμα Β'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ