



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 29/12/ 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 209

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Δήμου Ερυμάνθου»

ΣΧΕΤ: ✓ Η Ερώτηση 2521/8-12-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Α. Παπαδόπουλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας» ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 100882.

Η ολοκλήρωση του έργου δεν κατέστη δυνατή, καθώς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του φράγματος και ειδικότερα του υπερχειλιστή, ανακαλύφθηκαν αρχαία ευρήματα, τα οποία υποχρέωσαν τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας να προβούν στην τροποποίηση της μελέτης.

Έτσι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ζήτησε την ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 ως έργο γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας).

Σύμφωνα με τα αιτούμενα, η δαπάνη που δύναται να ενταχθεί στο ΠΑΑ εκτιμάται σε 3,5 εκ. €.

Όμως, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου απαιτούνται συμπληρωματικές συμβάσεις σε δύο υποέργα (στο 1^ο υποέργο - Τεχνικός Σύμβουλος και στο 4^ο υποέργο - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής), οι οποίες κρίνονται ως «μη επιλέξιμες» για συγχρηματοδότηση από το ΠΑΑ και θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν από την αρμόδια Περιφέρεια κονδύλια ύψους 3,6 εκ. € από εθνικούς πόρους, επιπλέον του ποσού των 3,5 εκ. € που προαναφέρθηκε.

Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται ο διαχωρισμός του εκτελεσθέντος αντικείμενου στο πλαίσιο του συστήματος Μελέτη – Κατασκευή, ώστε να είναι απόλυτα διαχωρισμένο το τμήμα των έργων που δύναται να ενταχθεί στο ΠΑΑ.

Σχετικά με την πορεία της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη & οριστική μελέτη φράγματος Κάλφα και αρδευτικού δικτύου Δήμου Τριταίας Νομού Αχαΐας», που είναι ενταγμένη στο ΠΑΑ με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 €, επισημαίνεται ότι αυτή δεν έχει δημοπρατηθεί καθώς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013

βαρύνεται από ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα (υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλος αριθμός προσκλήσεων) που περιορίζουν σημαντικά τους διαθέσιμους προς δέσμευση πόρους.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125 Α1) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και "έργα - γέφυρες" της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για την Δ' Προγραμματική Περίοδο, ξεπερνούν σε ύψος το 1,4 δις €, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 473 εκ. €.

Στην παρούσα φάση δίνεται προτεραιότητα ολοκλήρωσης εκείνων των υποχρεώσεων και των έργων που παρουσιάζουν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γρ. κ. Υπουργού
2. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γρ. κ. Υπουργού
3. Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού - Γρ. κ. Υπουργού
4. Βουλευτή κ. Α. Παπαδόπουλο