



18 JAN 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17.1.2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./196

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2521/8.12.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2521/8.12.2011 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τον Απρίλιο του 2008 κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών του εν λόγω έργου αποκαλύφθηκε σημαντικός προϊστορικός οικισμός στη θέση του φράγματος του έργου και ειδικότερα στη θέση που προβλεπόταν να κατασκευαστεί ο αγωγός υπερχειλίσης και η διώρυγα διαφυγής του. Η ανασκαφή διήρκεσε από τον Ιούλιο 2008 έως και το τέλος του 2009, ενώ ζητήθηκε η διερεύνηση εναλλακτικής λύσης. Μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος και την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟ / ΓΔΑΠΚ / ΑΡΧ / Α1 / Φ6 / 115482 / 5637 / 28-1-2010 Απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης (εναλλακτική λύση) και η συνέχιση της ανασκαφής, όπου κρίνεται απαραίτητη, χωρίς να τεθεί από πλευράς των υπευθύνων του έργου το ζήτημα του κόστους υλοποίησής της.

Με τη λήξη του Γ' Π.Ε.Π. (31-12-2009) το έργο έχει παραμείνει ημιτελές, πλην όμως για άσχετους λόγους με τις υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Τον Ιανουάριο του 2011 η ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ενημερώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της νεοσυσταθείσας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και τον Αντιπεριφερειάρχη ότι υπάρχει σοβαρότατο εμπόδιο για την ένταξη του έργου στο Π.Α.Α.2007-2013 λόγω του διπλασιασμού του κόστους, που οφείλεται στις απαιτήσεις της τροποποιημένης μελέτης.

21

Μετά από αυτοψία στο χώρο για εξεύρεση οικονομικότερης λύσης, η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το αρ.πρωτ.Οικ.161546 / 2556 / 22-9-2011 έγγραφό της, ζήτησε την τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης της Υπηρεσίας και την κατασκευή του υπερχειλιστή και της διώρυγας φυγής στην αρχική θέση με αλλαγή της κλίσης, ώστε να διατηρηθούν οι αρχαιότητες σε κατάχωση, χωρίς να καταστραφούν.

Η Εφορεία στο πλαίσιο του Ν.3028 / 2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», κατανοώντας πλήρως την ανάγκη για ολοκλήρωση του έργου και θεωρώντας ότι οι αρχαιότητες θα προστατευτούν καλύτερα με τη διατήρησή τους σε κατάχωση, απέστειλε με το αρ.πρωτ.Φ111 / Δ-10 / 6773 / 6-10-2011 έγγραφό της τη θετική εισήγησή της στη ΔΙΠΚΑ, ώστε να εξεταστεί από το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπουργείου. Το θέμα έχει ήδη εξεταστεί από το Κ.Α.Σ. και αναμένεται η Υπουργική Απόφαση.

Όσον αφορά στο έργο κατασκευής λιμνοδεξαμενής στη θέση «Κάλφα», η Εφορεία δεν έχει λάβει τέτοιο αίτημα από καμία Υπηρεσία του Δημοσίου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού και Τουρισμού
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΣΤ'ΕΠΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ
Από το πρωτότυπο.....
Αθήνα..... 17/11/12.....