



03.02.2012

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 01 - 02 - 2012

Αρ. Πρωτ.: 58

**Προς:**

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**Κοιν.:**

Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας  
κ. Ν. Δένδια  
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της  
Βουλής των Ελλήνων)

**Ερώτηση: 4371/12-01-2012**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4371/12-01-2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ν. Δένδιας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Το κτίριο του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας έχει αποπερατωθεί πλήρως.


Εκκρεμούν ορισμένες δοκιμές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από την ανάδοχο εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", οι οποίες όμως, για να πραγματοποιηθούν, πρέπει το κτίριο να συνδεθεί με το δίκτυο Μέσης Τάσεως της ΔΕΗ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνεργασία με την ως άνω ανάδοχο εταιρεία, έχουν ήδη προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την εν λόγω σύνδεση, ήτοι τον ορισμό δικαστικού υπαλλήλου του Εφετείου Κερκύρας ως υπολόγου προκειμένου να εκδοθεί στο όνομά του το Χ. Ε. Π. με το οποίο θα καταβληθεί στη ΔΕΗ η προϋπολογισθείσα, εκ μέρους της, δαπάνη σύνδεσης του κτιρίου και ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας που ανέρχεται στο ποσό των 75.708,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Παράλληλα ζητήθηκε και αναμένεται η σχετική απόφαση έγκρισης της ως άνω δαπάνης από το Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της παραχώρησης – μίσθωσης χώρου στο υπόγειο του Μεγάρου, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτόν Υποσταθμός διανομής της ΔΕΗ, και στη συνέχεια να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο Μέσης Τάσης, πρόκειται να συζητηθεί σε επικείμενη συνεδρίαση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

- Ο γραφειακός εξοπλισμός του κτιρίου έχει δημοπρατηθεί από την εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.". Το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στους μειοδότες. Εκκρεμεί η σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

- Η επίπλωση των ακροατηρίων δεν έχει μέχρι σήμερα δημοπρατηθεί. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Ακριβές αντίγραφο  
Για το Γραφείο Υπουργού

  
Χ. Παπαδημητρίου

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**