



- 2 ΑΥΓ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76  
Τηλ.: 210-2124331  
Fax : 210-5243522

Αθήνα 2-8-2012  
Αριθμ. Πρωτ.: 31

✓ Προς:  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ:** «Προσαγωγός διώρυγα φράγματος Μπραμιανών από ποταμό Μύρτους στην Ιεράπετρα»

**ΣΧΕΤ:** Η Ερώτηση 233/18-7-12

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Δερμιτζάκης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών περιλαμβάνουν αρκετά στάδια και απαιτείται χρόνος για μια σειρά προβλεπομένων διαδικασιών (αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, υποβολή ενστάσεων, προδικαστικές προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακύρωσης) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση μελετητικών γραφείων για την ανάθεση μελέτης έργου «Προσαγωγός διώρυγα φράγματος Μπραμιανών από ποταμό Μύρτους στην Ιεράπετρα», σημειώνεται ότι, μετά τη σχετική προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης (προκήρυξη 7434/18-3-2011), με ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2011, υπεβλήθησαν 17 προσφορές.

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και συνέταξε το σχετικό Πρακτικό Ι στις 4-7-2011. Στη συνέχεια, αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ στις 31-1-2012, επί του οποίου υπεβλήθησαν 3 ενστάσεις, οι οποίες εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και στη


συνέχεια, η Προϊσταμένη Αρχή εξέδωσε την απαιτούμενη απόφαση στις 13-7-2012.

Στην παρούσα φάση, αναμένεται να παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενιστάμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τα σχετικά ένδικα μέσα κατά της ανωτέρω Απόφασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και στη σύνταξη του τελευταίου Πρακτικού (Πρακτικό III).

Η διαδικασία για τον προαναφερθέντα διαγωνισμό εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

## ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ



## ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Δερμιτζάκη