



13 ΑΥΓ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

Αρ. Πρωτ.: 34246

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Δημοσθένης Περρής
Τηλέφωνο : 210 3322834

ΠΡΟΣ :

- ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- Βουλευτές κ.κ
- Ν. Συρμαλένιο
- Θ. Δρίτσα
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 472/27-07-2012

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Συρμαλένιος και Θ. Δρίτσας, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 35765/ΕΥΣ 3975/09-08-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α

Ξηρογιάννη Παν.
Ξηρογιάννη Παν.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφ. Υπουργού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αθήνα, 09-08-2012

Αρ. Πρωτ.: **35765/ΕΥΣ3975**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Γ. Κεμεντσετσίδης
Τηλέφωνο : 210 3332387
Fax : 210 3332371
E-mail: kementsetsidis@mnec.gr

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 472/27-7-2012 των βουλευτών κου Ν. Συρμαλένιου και κου Θ. Δρίτσα

Σχετικό: 1) Ερώτηση με αρ. πρωτ. 472/27-7-2012

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια της ενημέρωσής μας από την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου «Ολοκλήρωση εξωτερικών έργων λιμένα Τήνου» αφορά στην κατασκευή προσήνεμου μόλου – κυματοθραύστη από Τ.Ο. μήκους 372 μέτρων, σε επέκταση του υπάρχοντος από Φ.Ο. για την προστασία του νέου λιμένα Τήνου από τους νότιους ανέμους.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 1994-1999. η ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη με αποτέλεσμα το έργο να μείνει ημιτελές. Με την πρώτη εργολαβία κατασκευάστηκε μόνο μικρό μέρος του πρίσματος λιθορριπών έδρασης Τ.Ο.

Το έργο συνεχίστηκε με νέα εργολαβία στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. επειδή δεν εγκρίθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση που αιτήθηκε ο Ανάδοχος, η υλοποίηση διακόπηκε και το έργο απεντάχθηκε από το Γ' ΚΠΣ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 7,2 εκ. € και είχαν εκταμιευτεί 5,87 εκ. €.

Στη συνέχεια το έργο εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (στην ΣΑΕΠ 767, κ.α. 2001ΕΠ76700007) με προϋπολογισμό 2,3 εκ. €. Έχει εκταμιευθεί ο 23^{ος} Λογαριασμός (5-7-2011) προϋπολογισμού 42.498,92 € και

ο 24^{ος} Λογαριασμός (5-12-2011) του έργου προϋπολογισμού 23.311,90 € (σύνολο εκταμίευσης μέσω του ΕΠΕΑ: 65.810,82 €).

Ο φορέας υλοποίησης (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) έχει προχωρήσει σε έκπτωση του Αναδόχου (23/07/2012).

Εκκρεμεί η ανανέωση των περιβαλλοντικών ότων (έχει υποβληθεί αίτημα, σε στάδιο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων).

Στόχος είναι η εκκαθάριση της προηγούμενης εργολαβίας και η ωρίμανση του έργου ολοκλήρωσης του λιμένα Τήνου, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησής του από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π.
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού ελέγχου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

Κ.Ο.Α

Αλεξόπουλος Σταύρος