

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

23 ΑΥΓ. 2012

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **23/08/2012**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **27**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας

ΣΧΕΤ. Η Ερώτηση 585/31.7.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κουτσογιαννακόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

Με τις υπ' αριθμ. 6150/27-8-1997 και 3629/1-7-2005 αποφάσεις του Υπουργού
Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το έργο «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ».

Στις 4/10/2005 δημοπρατήθηκε η Α' φάση του έργου (Χωματουργικά – Φέρων Οργανισμός).
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, διαπιστώθηκε
ότι υπάρχουν παλαιά πυρομαχικά στο χώρο του οικοπέδου, την εκκαθάριση των οποίων
ανέλαβε το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Στη συνέχεια και κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφών στο ΒΔ τμήμα του οικοπέδου
αποκλύφθηκαν αρχαιότητες. Η αρμόδια ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) Λαμίας διέκοψε τις εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου να προβεί σε
σωστική ανασκαφική έρευνα.

Από την ανασκαφή αποκαλύφθηκαν ευρήματα σημαντικής αρχαιολογικής αξίας και
αποφασίσθηκε η διατήρηση και η ανάδειξη του ανασκαμμένου ήδη Μακεδονικού τάφου και
του βωμού νότια αυτού, ως επισκέψιμων και ορατών μνημείων, εντός του ειδικά προς τούτο
διαμορφωμένου χώρου του κτιρίου, στον ακάλυπτο χώρο, μετά από σχετική μελέτη που θα
εκπονηθεί. Η ανάδειξη επιτεύχθηκε με κατάλληλη μετακίνηση του κτιρίου, του νέου
Δικαστικού Μεγάρου.

Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας.

✓

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των εργασιών, απεφάσισε την διάλυση της εργολαβίας. Μέχρι τότε είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες των γενικών εκσκαφών του τμήματος Ι του κτιρίου (ποσοστό περίπου 30% του συνόλου).

Μετά την έγκριση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας της νέας μελέτης του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, η ΙΔ' Ε.Π.Κ.Α. Λαμίας ανακάλεσε τη διακοπή των εργασιών και αποφασίστηκε η συνέχιση των εργασιών έρευνας και εκκαθάρισης από τα υφιστάμενα πυρομαχικά και των υπολοίπων τμημάτων του οικοπέδου.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από την Εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το ποσόν των 161.400 ευρώ για τις ανασκαφές και ποσόν 230.806,57 ευρώ για την εκκαθάριση του γηπέδου από τα πυρομαχικά και συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο



Στ. Χριστοφίδου