



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωτ. Σάρρος
Τηλέφωνο : 210 – 5236161
Τηλ/τυπικό : 210 – 5230044

27 ΑΥΓ. 2012

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2012
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Ε 1117973 / 1964 ΕΞ 2012

Προς: τη Βουλή των Ελλήνων ✓
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: Βουλευτή κ. Ι. Δ. Λαμπρόπουλου
(δια της Βουλής των Ελλήνων)

Θέμα: «Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 639/1.8.12 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Δ. Λαμπρόπουλου»

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 639/1.8.2012 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου σχετικά με τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας στο δημόσιο ακίνητο με αρ. ΒΚ 209, που στεγάζει και το Τελωνείο Καλαμάτας και βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, σας γνωρίζουμε ότι:

1) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης (Δ.Τ.Υ.) του Υπ. Οικονομικών, μετά από αίτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) με το 3024689/12685/14.12.2006 έγγραφό του, προέβη άμεσα στη σύνταξη μελέτης εφαρμογής των οικοδομικών εργασιών το Φεβρουάριο του 2007 και ακολούθως στη δημοπράτηση ανάθεσης της απαραίτητης μελέτης εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, μετά την ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του Γ.Χ.Κ. το Μάιο του 2009. Οι εργασίες μεταστέγασης της Χημ. Υπηρεσίας Καλαμάτας είχαν ξεκινήσει νωρίτερα (2003) χωρίς να είναι ενήμερη η Δ.Τ.Υ., αλλά δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, με αποτέλεσμα να σταματήσουν πριν την ολοκλήρωσή τους.

2) Σύμφωνα με το υπ'αρ.30/080/355/8.4.2011 Ενημερωτικό Σημείωμα του Γ.Χ.Κ. προς τον Υπουργό Οικονομικών το έργο υλοποίησης της μελέτης εφαρμογής για το κτίριο του Χημείου Καλαμάτας δεν έχει δημοπρατηθεί κυρίως επειδή:

- α) Εκκρεμεί η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
- β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 440.368,00€ (χωρίς την έκπτωση του αναδόχου), κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με το υφιστάμενο μηνιαίο μίσθωμα ύψους 957,63€.
- γ) Το έργο θα επιβαρύνει το υπάρχον έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
- δ) Στη Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας υπηρετούν μόνο τρία άτομα, η δε εργαστηριακή ανάλυση των τροφίμων και ιδιαίτερα δειγμάτων ελαιολάδου γίνεται από άλλες Χημικές Υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γεν. Δ/ση του Γ.Χ.Κ. πρότεινε η απόφαση για τη μεταστέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας στο εν λόγω κτίριο να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Αγγελος Α. Γκιαντζάτος
ΑΔΑΠ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Κοινοποίηση:

- 1/ Γενικό Χημείο του Κράτους
- 2/ Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας

Εσωτερική διανομή:

- 1/ Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα
- 2/ Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Α. Γούναρη
- 3/ Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Δημ. Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων κας Α. Βασιλοπούλου
- 4/ Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
- 5/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, Τμήμα Ε'