




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 21 /9/2012

Αριθ. Πρωτ. Β-739

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 1106/28-8-2012.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 218965/13-9-2012 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την υπ' αρ.πρωτ. 1106/28-8-2012 Ερώτηση των Βουλευτών, Δριστέλη Παναγιώτας και Μιχαλάκη Νικόλαου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η αναβάθμιση του Θεσσαλικού δικτύου από και προς τη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτροκίνηση της γραμμής Παλαιοφάρσαλα - Καλαμπάκα εντάσσεται στους επενδυτικούς στόχους του ΟΣΕ.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω παρέμβασης η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε:

- έχει ήδη εκπονήσει μελέτη ενεργειακής επάρκειας για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος και των κατάλληλων θέσεων των υποσταθμών.
- έχει προβεί σε μια πρώτη προσέγγιση του αντικειμένου, του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης.
- έχει ήδη εκπονήσει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), η οποία έχει υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 24-11-2010 και βρίσκεται στο στάδιο των τελικών υπογραφών.

Για την πλήρη μελετητική ωρίμανση του έργου της ηλεκτροκίνησης απαιτείται:

- η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Η σύνταξη φακέλου Μ.Π.Ε. θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο σύμβασης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2012. Η έγκριση των Π.Ο. εκτιμάται, σε περίπτωση ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013.

- η εκπόνηση προμελέτης τόσο για την ηλεκτροκίνηση όσο και για τη σηματοδότηση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013.
- η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και η διενέργεια διαγωνισμού του έργου έως τα τέλη του 2013.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ΟΣΕ με έγγραφό του προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενημέρωσε ότι το εν λόγω έργο θα προταθεί για ένταξη στην 5^η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αφού η ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2007-2013 κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη δεδομένου ότι η καθαρή διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 24 μήνες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κα Παναγιώτα Δριτσέλη
Βουλευτή κ. Μιχαλάκη Νικόλαο

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού



Ακριβές Αντίγραφο
Στ. Σμαράγδα