

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

11 7 ΔΕΚ. 2012

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 17.12.2012
Αρ. Πρωτ 220 - 222

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου για την αναδημιουργία της λίμνης Κάρλας

ΣΧΕΤ.: 1) Η Ερώτηση 4383/26.11.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος
2) Η Ερώτηση 4407/27.11.2012 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρίες Ραχήλ Μακρή και Μαρίνα Χρυσοβελώνη

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο
2) Βουλευτή κα Ραχήλ Μακρή
3) Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη
4) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τις
κυρίες και τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Η επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας είναι το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικού
χαρακτήρα, που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, στην περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος
του έργου είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, η
αντιπλημμυρική θωράκισή της, η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της
αξιοποιήσιμης ποσότητας των επιφανειακών νερών, η βαθμιαία ανάταξη του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα, η εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού από γεωτρήσεις
για την ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου καθώς και
η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου «Επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας», εκπονήθηκε η «Μελέτη
έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου», η οποία εγκρίθηκε τον
Ιούνιο του 2007 με Απόφαση του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Για τα έργα αυτά, πριν την
δημοπράτησή τους, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.οικ./127436/23-3-07 Κ.Υ.Α. των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού, οι περιβαλλοντικοί όροι, για τους οποίους
διατύπωσαν και την σύμφωνη γνώμη τους οι τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Μαγνησίας, Λάρισας και η Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με βάση την ανωτέρω μελέτη, προγραμματίστηκε η κατασκευή του έργου σε δύο
φάσεις.

Για την κατασκευή των 33 γεωτρήσεων της εργολαβίας Α΄ Φάσης, έχει χορηγηθεί η με αρ. πρωτ. 2624/151270/17-01-2012 άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος. Οι εργασίες σταμάτησαν προσωρινά λόγω των αντιδράσεων κατοίκων της περιοχής.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 18-01-2012 ειδική δήλωση περί διακοπής των εργασιών και στις 18-04-2012 υπέβαλε αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Δύο μήνες μετά, επήλθε αυτοδίκαια διάλυση της σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 3669/2008. Η οριακή προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου εξέπνευσε στις 31-08-2012. Η αρμόδια Δ/ση Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου προχωρά για την ανασύσταση των εργολαβιών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εξής εργολαβίες, συνολικού κόστους 110.000.000 ευρώ:

1/ «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» με την οποία έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ταμιευτήρα, σημαντικό τμήμα των συλλεκτών και τα αντλιοστάσια στους κόμβους Πέτρας και Καναλίων.

2/ «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον Πηνειό» με την οποία έχει υλοποιηθεί το έργο υδροληψίας για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας με απορροές του ποταμού Πηνειού.

3/ «Καθαρισμός τάφρων 7Τ - 2Τ και συμπληρωματικά έργα επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» και

4/ «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» στο φυσικό αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνονταν η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της λίμνης. Οι εργασίες της ολοκληρώνονται στο προσεχές διάστημα.

Οι εγκατεστημένες εργολαβίες είναι :

- «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α΄ φάση)»
- «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου (α΄ φάση)»
- «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας α΄ φάση»
- «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας»

Τα παραπάνω έργα, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», ενώ τα έργα της άρδευσης χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Το έργο «Έργα ολοκλήρωσης επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» είναι χαρακτηρισμένο ως έργο προτεραιότητας.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου