

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **08.01.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **305**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5168/14.12.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κουτσογιαννακόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Όπως μας ενημέρωσε η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, με το υπ'αρ. πρ.Υ1650/07.01.2013 έγγραφό της, η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας ανατέθηκε στην "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τις υπ' αριθμ. 6150/27-8-1997 και 3629/1-7-2005 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 9.391.050 ευρώ.

Μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2012 η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 1.164.670,00 ευρώ.

Τον Φεβρουάριο 2006 ανατέθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού η Α΄ Φάση της κατασκευής του έργου, η οποία περιελάμβανε τις χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα με συμβατικό τίμημα 1.963.610,83 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι σύνολο δαπάνης 2.336.696,89 ευρώ.

Πριν από την έναρξη των εργασιών υπήρξε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περί ύπαρξης θαμμένων πυρομαχικών στο οικόπεδο του Μεγάρου.

Ύστερα από σχετική συμφωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Τάγματα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς «ΤΕΝΞ», έγινε έναρξη των εκσκαφών.

Κατά την διάρκεια της εκσκαφής εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων ευρημάτων ένας Μακεδονικός Τάφος, για τον οποίον αποφασίστηκε η διατήρησή του και η ανάδειξη μέσω τροποποίησης της μελέτης του Δικαστικού Μεγάρου.

2 J

Η σχετική τροποποίηση της μελέτης έγινε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/86373/4037/28.08.2008 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λαμίας.

Τον Δεκέμβριο 2009, η ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λαμίας, ζήτησε επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφών παρουσία αρχαιολόγων.

Η έγκριση της χρηματοδότησης (150.000 ευρώ), δεν ενεκρίθη από την "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." μέχρι σήμερα, λόγω του περιορισμού του κτιριακού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εργασίες των εκσκαφών έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%.

Οι μελέτες του έργου έχουν ολοκληρωθεί.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Στ. Χριστοφίδου

