


10 ΙΑΝ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 10-1-2013

Αριθμ. Πρωτ.:501

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι στη Νήσο Χίο»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4921/7-12-2012

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Τριαντάφυλλος, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο «Κατασκευή φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», ανάδοχος του οποίου ήταν η εταιρεία «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» (12017/20Β2/08.07.2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), είχε αρχικό προϋπολογισμό 14.512.201,23 € στον οποίο αντιστοιχούσε μέση τεκμαρτή έκπτωση 22,50%.

Με την αριθμ. 11552/20Β2/434/26.07.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η οριστική διακοπή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», που είχε ανατεθεί στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» και η διάλυση της σχετικής σύμβασης δημόσιου έργου, έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 62 του Νόμου 3669/2008. Η διάλυση της σύμβασης για την κατασκευή του εν λόγω δημόσιου έργου γίνεται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» που ήταν ανάδοχος κατασκευής του υπόψη έργου, γιατί έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μεγαλύτερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 64 του Νόμου 3669/2008.

✓✓

Με την αριθμ. 17/1968/14.02.2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου», προϋπολογισμού προσφοράς 3.420.569,59 € που αντιστοιχούσε σε τεκμαρτή έκπτωση 31,21 % επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

Υπήρξε δικαστική εμπλοκή με αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, τόσο του δεύτερου μειοδότη της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας, όσο και του αναδόχου της αρχικής εργολαβίας του έργου «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου». Μετά την ως άνω δικαστική απεμπλοκή και κατά εφαρμογή των σχετικών Δικαστικών Αποφάσεων τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού των υπολειπόμενων εργασιών και ανατέθηκε με την αριθμ. 3355/87769/21.08.2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εκτέλεση αυτών στο δεύτερο μειοδότη με προϋπολογισμό προσφοράς 3.723.808,85 € (με ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 25,02 % επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

Ήδη, μετά τη θετική έκβαση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει κληθεί ο ανάδοχος να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα κληθεί να καταθέσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να υπογραφεί το οικείο συμφωνητικό. Εκτιμάται ότι, εντός του α' τριμήνου του 2013, θα καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης, η οποία έχει συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης 1 έτος από την εν λόγω υπογραφή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο