



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: voul.1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 1-2-2013
Αρ. Πρωτ: 644 (2°)

01 ΦΕΒ.

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Μιχάλη Κάσση
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Συμπληρωματική Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4759/5-12-2012 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 644/β/19-12-2012 εγγράφου μας κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα με αρ. πρωτ. οικ.77155/3652/20-12-2012 και 75308/3514/12-12-2012 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένο:

Τα α.π.οικ.77155/3652/20-12-12 και 75308/3514/12-12-2012 έγγραφα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ. : 75308/3514

Ταχ. Δ/ση: Βορείου Ηπείρου 20
454.45 Ιωάννινα
Τηλεφ.: 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax: 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα: www.apdhp-dm.gov.gr
Email: gc@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες:

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αμαλιάδος 17-Αρτελόκητοι
11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' αριθμ. 644/Β/2812/7-12-2012 έγγραφό σας.
2) Η υπ' αριθμ. 4759/5-12-2012 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Μιχάλη Κασσή, αναφορικά με την «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου, στη θέση Έλληνικό» σας αποστέλλουμε τις απόψεις του τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν μας διαβίβασε ακόμη τις απόψεις της επί των διαλαμβανόμενων στην ανωτέρω ερώτηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:


- Το με αριθμ. πρωτ. 76491/3010/11-12-2012.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ιωάννινα : 11 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 76491/3010

Σχετικά:

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ταχ. Δ/ση: 5^ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων -Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας: 45444

Πληροφορίες: Γιάννης Παπαγιάννης

Τηλέφωνο: 26510-90225

Fax: 26510-90227

E-mail: gparagiannis@apdhp-dm.gov.gr

ΚΟΙΝ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ.
 Μακεδονίας
 Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και
 Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Θέμα: Απάντηση στην αρ. 4759/5.12.12 ερώτηση βουλευτή σχετικά με την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 1^{ης} Δ.Ε. Ηπείρου στη θέση Ελληνικό Δ. Β. Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤ:

- 1) Το αρ. 644/Β/2812/7.12.12 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού ελέγχου ΥΠΕΚΑ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 5.12.12 ερώτηση Βουλευτή.
- 2) Την με αρ. 639/15.2.2006 ΑΕΠΟ Γεν. Γραμμ. Περιφ. Ηπείρου για τον ΧΥΤΑ "Ελληνικού" Ν. Ιωαννίνων όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3462/4.8.2006 Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου.
- 3) Το με αρ. οικ. 1695/24.9.2012 έγγραφό – έκθεση ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τ. Β. Ελλάδος (ΕΥΕΠ).
- 4) Το με αρ. 57393/2408/14.11.2012 έγγραφο μας προς την ΕΥΕΠ τ. Β. Ελλάδος με θέμα: «Υποβολή στοιχείων και απόψεων σχετικά με την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ 1^{ης} Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση «Ελληνικό» Τ.Κ Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων.

Απαντώντας στο παραπάνω (1) σχετικό σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Σύντομο ιστορικό:

- Ο εν λόγω ΧΥΤΑ 1^{ης} Διαχ. Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομού Ιωαννίνων) ανήκει στα προτεινόμενα έργα του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερ. Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ, 2004) αρ. 6077/28.12.2004 Απόφαση Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Ηπείρου.
- Για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έχει εκδοθεί η αρ. 639/15.2.2006 ΑΕΠΟ Γεν. Γραμμ. Περιφ. Ηπείρου για τον ΧΥΤΑ "Ελληνικού" Ν. Ιωαννίνων όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 3462/4.8.2006 Απόφαση ΓΓ Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (2, σχετική) καθώς και η αρ. 51469/3350/5.8.2011 Απόφαση Άδειας Διάθεσης από την Περιφέρεια Ηπείρου.
- Η κατασκευή του έργου είχε ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε με το ΕΣΠΑ (έργα γέφυρες). Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν περαιωθεί το 2011 και η δοκιμαστική του λειτουργία έχει ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2012. Έχει συσταθεί ΦοΔΣΑ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχ/σης Στ. Αποβλήτων 1^{ης} ΔΕ Περιφ. Ηπείρου ΦΕΚ 1288/Β/25.7.2007 όπως τροποποιήθηκε με το όμοια απόφαση ΦΕΚ 2008/Β/29.9.2008).

Επί των αναφερομένων στην έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της ερώτησης κ. βουλευτή:

- Η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (4, σχετική) περιέχει αναφορές και επισημάνσεις για την χωροθέτηση του έργου, την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του, την οριστική μελέτη και κατασκευή του, την παραλαβή του (προσωρινή ή/και οριστική) και τέλος τη δοκιμαστική λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται σε γραπτή απολογία οι Υπηρεσίες επίβλεψης και παραλαβής του έργου (Δ/ση Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου), ο ΦοΔΣΑ και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, αναφορικά με στοιχεία της κατασκευής και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Τέλος καλούνται να υποβάλλουν στοιχεία και απόψεις οι ΔΙ. ΠΕ.ΧΩ.Σχ. Ηπείρου ΑΔΗΔΜ και η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σχ. Περιφέρειας Ηπείρου για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση και την άδεια διάθεσης αντιστοιχία.
- Η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει τα στοιχεία και τις απόψεις της με το αρ. 57393/2408/14.11.2012 έγγραφο μας (4, σχετική). Στο έγγραφό μας δίνονται στοιχεία και πληροφορίες μεταξύ άλλων για:
 - Τη διαδικασία χωροθέτησης του έργου (πχ. Πρακτικά διεπιστημονικών Επιτροπών επίβλεψης μελετών αξιολόγησης θέσεων, γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών και φορέων (Δασικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., ΙΓΜΕ, ΤΕΕ, Δ/ση Πολ/μίας & Περ/ντος κ.α.)
 - Τα γεωπεριβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκθέσεις αρμοδίων φορέων (ΙΓΜΕ) αλλά και στοιχείων της ΜΠΕ καθώς και θέματα πληρότητας ΜΠΕ.
 - Για τα παρακείμενα του χώρου του ΧΥΤΑ ρέματα μέχρι τη συμβολή τους με τον π. Αράχθο σε απόσταση 3000μ. περίπου.
 - Την ακολουθούμενη διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ από την Υπηρεσία μας και τον καθορισμό αποθεσιοθαλάμου - δανειοθαλάμου.
- Στην έκθεση παρουσιάζονται οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας του. Έχει συσταθεί και λειτουργεί διεπιστημονική Επιστημονική Επιτροπή στην Περιφέρεια Ηπείρου αποτελούμενη από εκπροσώπους των (ΙΓΜΕ, Τεχν. Υπηρεσιών, ΦοΔΣΑ, Χημ. Υπηρεσία κ.α.). Ο ρόλος της επιτροπής είναι να παρακολουθείται τυχόν ρύπανση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ.
- Επιστημαίνουμε ότι το έργο τόσο κατά τη φάση σύνταξης της έκθεσης όσο και μεταγενέστερα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία με αποτέλεσμα να απαιτείται τόσο η συνεχής παρακολούθηση όσο και ενδεχόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η Υπηρεσία μας ενήργησε στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και εγκυκλίων που ίσχυαν. Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί σειρά απορριπτικών αποφάσεων του ΣΤΕ για αναστολή της ΑΕΠΟ, της άδειας επέμβασης και της οικοδομικής άδειας (αρ. 634/2007, 1075/2009, 1074/2009 της Επιτροπής Αναστολών) ενώ εκκρεμεί και η απόφαση επί των αιτήσεων ακύρωσης.

Τέλος έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση από τον ΦοΔΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουργίας αλλά και συντονισμού των αναγκαίων δράσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για μια αναγκαία και βασική Περιβαλλοντική υποδομή που απομακρύνει και αποτρέπει την χρήση των ανεξέλεγκτων χωματερών του παρελθόντος.

Με Ε.Γ.Γ.

ΔΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΙ Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/σης

Όλγα Πολυχρονιάδου



244



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννινα, 20 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.77155/3652

Ταχ. Δ/ση: Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ.: 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax: 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα: www.apdhp-dm.gov.gr
Email: gg@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες:

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αμαλιάδος 17-Αρτελόκηποι
11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική απάντηση σε ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αριθμ. 644/Β/2812/7-12-2012 έγγραφό σας.

2) Η υπ' αριθμ. 4759/5-12-2012 Ερώτηση.

3) Το υπ' αριθμ. 75308/3514/12-12-2012 έγγραφό μας.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Μιχάλη Κασσή, αναφορικά με την «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου, στη θέση Ελληνικό» σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά τις απόψεις της Περιφέρειας Ηπείρου επί των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω ερώτηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Συνημμένα:


- Το με αριθμ. πρωτ. 114563/888/19-12-2012.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ιωάννινα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 114563/888

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατ Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικα : 45 221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Γρ. Σιαμόπουλος
Τηλέφωνο : (26510) 87347
FAX : (26510) 87449
Email : gr.siamopoulos@php.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Απαντήσεων επί Ερωτήσεων της Βουλής

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ:

1. Το αριθ. Δ.Υ./11-12-2012 έγγραφο σας.
2. Τα αριθ. 643/Β/2812/7-12-2012 & 644/Β/2812/7-12-2012 έγγραφα του ΥΠΕΚΑ.
3. Οι αριθ. 4758/5-12-2012 & 4759/5-12-2012 ερωτήσεις του βουλευτή κ. Μιχάλη Κασσή.

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι γνωστό ότι παρέλαβε όλες τις αρμοδιότητες και τα έργα της πρώην κρατικής Περιφέρειας και μετέπειτα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, από την 1^η Ιουλίου του έτους 2011.

Τμήμα των έργων που ήλθαν στην αρμοδιότητά της είναι και οι ΧΥΤΑ – ουσιαστικά αλλά και τυπικά - είτε αυτοί ήδη λειτουργούσαν (ΧΥΤΑ Βλαχέρνας, ΧΥΤΑ Καρβουναρίου & ΧΥΤΑ Κορύτιανης), είτε βρίσκονταν στο στάδιο της κατασκευής (ΧΥΤΑ Ελληνικού).

Οι ΧΥΤΑ της Περιφέρειάς μας είναι οι ακόλουθοι:

- ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου (ΧΥΤΑ Ελληνικού),
- ΧΥΤΑ της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου,
- ΧΥΤΑ της 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε. Βλαχέρνας Ν. Άρτας) Περιφέρειας Ηπείρου και,
- ΧΥΤΑ της 4^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε. Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα εν λόγω έργα (ΧΥΤΑ) είναι ιδιόμορφα έργα: είναι τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα, που η περαίωσή τους περιλάμβανε, όχι μόνο το κατασκευαστικό κομμάτι, αλλά και το λειτουργικό τους και χρηζουν - περαιτέρω - καθημερινής μέριμνας, συντήρησης, ρυθμίσεων ή/και διορθώσεων και συνεχών παρεμβάσεων, για να επιτελέσουν τον σκοπό τους και τις απαιτήσεις των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.

Η διαχείριση και λειτουργία των εν λόγω ΧΥΤΑ είναι αρμοδιότητα των αντίστοιχων - σήμερα - Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου από τις πρώτες σχετικά ενέργειες, αλλά και με αφορμή τα φαινόμενα που εμφάνιστηκαν τόσο στον ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων), όσο και στον ΧΥΤΑ της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας

(Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας), συγκρότησε Επιτροπές από επιστήμονες και συγχρόνως υπηρεσιακούς παράγοντες, μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, με έργο τη σύνταξη προς την Περιφέρεια Ηπείρου Εκθέσεων για κάθε εξετασθέντα ΧΥΤΑ, με αναφορές στην υφιστάμενη κατάστασή τους, την ενδεχόμενη διαπίστωση κατασκευαστικών αστοχιών ή και λειτουργικών προβλημάτων και φθορών και τη διατύπωση προτάσεων για την άρση αυτών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Κατόπιν αυτών η Περιφέρεια Ηπείρου, είναι σε θέση να σας ενημερώσει σφαιρικά και φας γνωρίσει – όσο συνοπτικά είναι δυνατόν - τα ακόλουθα επί των ενεργειών της για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω ΧΥΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές Εκθέσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

➤ ΧΥΤΑ της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου

[Αφορά τα Σχετικά αριθ. 643/Β/2812/7-12-2012 & αριθ. 4758/5-12-2012 έγγραφα]

Κατά καιρούς υπέπεσαν στην αντίληψη της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικές ανακοινώσεις δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή/και έγγραφες καταγγελίες φορέων, αναφορικά με εμφανιζόμενα προβλήματα-δυσλειτουργίες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2^{ης} διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας).

Επί πλέον, η Περιφέρεια Ηπείρου έγινε παραλήπτης του αριθ. Η.Π. 21466/730/Ε.104/2-5-2012 εγγράφου του Τμ. Δ.Δ. & ΕΟΚ της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού & Έργων του Υπ.Π.Ε.Κ.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε το Α.Π. 17803/25-4-2012 έγγραφο του ΥΠΕΞ/ΕΝΥΕΕ με συνημμένη την από 24-4-2012 επιστολή προκαταρκτικής διερεύνησης θεμάτων εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥ-PILOT από τη Γεν. Δ/ση Περι/ντος της Επιτροπής, σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας. Στο εν λόγω έγγραφο η Περιφέρεια Ηπείρου απάντησε με το αριθ. 49164/2939/15-6-2012 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου προς το Υπ.Π.Ε.Κ.Α. με «Διευκρινήσεις σχετικά με την υπόθεση ΕΥ-PILOT 3381/2012: Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας».

Η Περιφέρεια Ηπείρου αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημασία των έργων ΧΥΤΑ που λειτουργούν ή κατασκευάζονται στην Περιφέρειά της σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλη την Περιφέρεια και στην προσπάθειά της να υποβοηθήσει του αρμόδιους φορείς (ΦΟΔΣΑ) στο έργο τους - καθόσον οι ΦΟΔΣΑ σήμερα δεν έχουν τις απαιτούμενες Υπηρεσίες και προσωπικό - και με στόχο το ευρύτερο συμφέρον των πολιτών, εκτίμησε ως άμεση αναγκαιότητα τη βαθύτερη διερεύνηση και λειτουργική αξιολόγηση του «ΧΥΤΑ της 2^{ης} διαχειριστικής ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου» με τη συγκρότηση επιστημονικής Επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και Κρατικών Φορέων (Περ. Μον. ΙΓΜΕΜ Ηπείρου του ΕΚΒΑΑ) με την αριθ. οικ.48582/340/31-05-2012 απόφασή της και με έργο: «...να συντάξει Έκθεση προς την Περιφέρεια Ηπείρου για τον εξετασθέντα ΧΥΤΑ με αναφορές στην υφιστάμενη κατάστασή του, την ενδεχόμενη διαπίστωση κατασκευαστικών αστοχιών ή και λειτουργικών προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων για την άρση αυτών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.».

Η εν λόγω επιστημονική Επιτροπή στις 4-7-2012 παρέδωσε την Έκθεσή της, όπου - αφού έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα υπηρεσιακά, αλλά και δημοσιευμένα στοιχεία και μετά την πραγματοποίηση δύο αυτοψιών - κατέληξε σε Πόρισμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά και προτάσεις, για την βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης και την συμμόρφωση σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους (κυρίως όσον αφορά την εκροή στραγγίσματος στο κατάντι του ΧΥΤΑ ρέμα). Τα παραπάνω δίνονται από την Επιτροπή και κοστολογημένα (εκτίμηση), αλλά και φορέα αρμοδιότητας της αποκατάστασης.

Η εν λόγω Έκθεση είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, παρότι δεν έχει άμεση ευθύνη και αρμοδιότητα, βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ και τους συναρμόδιους φορείς (Δήμος Σουλίου κλπ.) για την ανάληψη των ευθυνών τους, αλλά και - στα πλαίσια των δυνατοτήτων της - έχει την πρόθεση να συμβάλει ποικιλοτρόπως στην αποκατάσταση των αστοχιών ή δυσλειτουργιών, στα πλαίσια και της επικείμενης επικαιροποίησης - μερικής αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διοίκησης Απορριμμάτων.

Ήδη έχει εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις και έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες της να συντάξουν - πράγμα που έχει υλοποιηθεί - τεύχη δημοπράτησης για διαγωνισμό προς αποκατάσταση όλων των αναφερομένων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην σχετική Έκθεση της επιστημονικής Επιτροπής.

Έτσι, από τις 5-10-2012 βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2^{ης} Δ.Ε. (Καρβουναρίου Ν.Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», ποσού 7.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.), καθώς και στις 18-12-2012 διεξήχθη ο διαγωνισμός ανεδείχθη ανάδοχος για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», με προϋπολογισμό 165.000,00 €.

Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίστανται όλα τα διαπιστωθέντα και καταγραφέντα στην από 4-7-2012 Έκθεση της Επιτροπής προβλήματα και γίνονται οι απαραίτητες εργασίες και παρεμβάσεις για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ εύρυθμα, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου παρέλαβαν την αριθ. οικ.1676/23-10-2012 Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Τομέας Β. Ελλάδος) της Ε.Υ.Ε.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την οποία ζητείται η υποβολή έγγραφης απολογίας τους επί των διαπιστώσεων που τις αφορούν. Οι εν λόγω έγγραφες απολογίες ήδη επεξεργάζονται και γράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας και σύντομα θα αποσταλούν αρμοδίως προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται, όμως η εμφανής έλλειψη γνώσης και αναφοράς των Επιθεωρητών στις παραπάνω περιγραφείσες - προγενέστερες της Έκθεσής τους - ενέργειες και δράσεις της Περιφέρειάς μας, καθώς και στην από 4-7-2012 Έκθεση της επιστημονικής της Επιτροπής, γεγονότα από τα οποία θα μπορούσαν να αντλήσουν πολύτιμα και χρήσιμα στοιχεία και απαντήσεις.

Τέλος, τονίζεται ότι - όπως προαναφέρθηκε - έργο της συγκροτηθείσας Επιτροπής ήταν να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και να διαπιστώσει τις ενδεχόμενες αστοχίες, ελλείψεις, φθορές ή λειτουργικά προβλήματα στον ΧΥΤΑ, για να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απρόσκοπτα και για το σκοπό που σχεδιάστηκε και όχι να επιρρίψει ευθύνες και μάλιστα μετά από τρεις φορές που τον έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

Προς τούτου η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη σε κάθε ενέργεια που θα επιλύσει τα προβλήματα για να γίνει ο εν λόγω ΧΥΤΑ λειτουργικό και περιβαλλοντικά κατάλληλο έργο για να αποτελεί μέρος της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της, στα πλαίσια και της επικείμενης επικαιροποίησης - μερικής αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της.

➤ ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου (ΧΥΤΑ Ελληνικού)

[Αφορά τα Σχετικά αριθμ. 644/Β/2812/7-12-2012 & αριθμ. 4759/5-12-2012 έγγραφα]

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε στις 31-3-2011. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθούσε βιολογική δοκιμαστική λειτουργία του έργου από την ανάδοχο Κ/ξια κατασκευής όπως προβλέπονταν στη σύμβαση του έργου. Επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ - προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του - δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας στις 1-4-2011, αλλά στις 3-10-2011 και ουσιαστικά από τις 3-11-2011 που λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. Επίσης, αιτιολογήθηκε ότι λόγω μη πληρότητας των δεξαμενών επεξεργασίας, η έναρξη της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας των σφαγισμάτων άρχισε στις 23-3-2012.

Στις 19 Μαρτίου 2012 έγινε γνωστό στην Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία του Ν. Ιωαννίνων, ότι σε πηγή πλησίον (600 μ. περίπου) του «ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», γνωστή στους κατοίκους της περιοχής Ελληνικού με την ονομασία «Πηγή στη Λεύκα», εμφανίστηκαν φαινόμενα ρύπανσης (αφρισμός και έντονη δυσσομία) των υδάτων της.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση δείγματος σε μια από τις γεωτρήσεις ελέγχου («Γεώτρηση Γ1» στα ανάντι) κατέδειξε ελαφριά ρύπανση. Τέλος, στις 29-3-2012 και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η παρατήρηση της ρύπανσης της πηγής, εντοπίστηκε εστία ρύπανσης κατάντι του κυττάρου (θέση «Λιθορριπή»).

Το είδος του μολυσμένου φορέα (πηγή), το είδος της ρύπανσης, η συσχέτιση του φαινομένου με την γειτνιάζουσα περιοχή λειτουργίας του ΧΥΤΑ (άμεσες καταγγελίες), η πρόσθετη εμφάνιση νέων μικρής έντασης μολυσμένων επιφανειακών απορροών στα κατάντι του ΧΥΤΑ («Λιθορριπή»), αλλά και οι ενδεχόμενες ουσιαστικές (περιβαλλοντικές, υδροληψίες, κατασκευαστικές αστοχίες ΧΥΤΑ) και κοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου, δημιούργησαν την άμεση αναγκαιότητα βαθύτερης διερεύνησης και αξιολόγησης των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» με τη συγκρότηση επιστημονικής Επιτροπής (με την αριθ. 30786/222/04-04-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και Κρατικούς Φορείς (Γ.Χ.Κ./Χ.Υ. Ιωαννίνων, Περ. Μον.

ΙΓΜΕ Ηπείρου) και **στόχο** την «... ερμηνεία του φαινομένου και τον τρόπο εξάλειψης και αποκατάστασής του και, τέλος, η έκδοση πορίσματος επί των φαινομένων ρύπανσης στην περιοχή του ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στον συντομότερο δυνατό χρόνο, προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου - σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς - να λάβει τις προσηκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη του φαινομένου, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά του έργου στην εύρυθμη λειτουργία του.».

Η επιστημονική Επιτροπή ανέλαβε άμεσα το έργο της και αφού προέβη σε ανagnώριση, απογραφή και αξιολόγηση όλων των υδροσημείων στα οποία εμφανίσθηκε ρυπαντικό φορτίο, καθώς και άλλων υδροσημείων της άμεσης περιοχής ενδιαφέροντος, συνέταξε και ακολούθησε πρόγραμμα δειγματοληψιών και βασικών ελέγχων χημικών παραμέτρων, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των ρυπαντικών φορτίων όλων των υδροσημείων.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τις μετρήσεις υπαίθρου, αλλά και τα αρχικά τότε αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, προέκυψε ρύπανση της «Πηγής στη Λεύκα», ρυπαντικά φορτία στα δείγματα - κυρίως - της «Γεώτρησης Γ1», καθώς και στις εμφανιζόμενες εκροές κατάντι του κυττάρου («Λιθοοριπή»).

Τα εν λόγω εμφανισθέντα φαινόμενα και η παρακολούθηση και ενημέρωση της Περιφέρειας επί των εργασιών και των ευρημάτων της επιστημονικής Επιτροπής, προκάλεσαν την απόφαση του Περιφερειάρχη για αλλαγή του **χρόνου λήξης της έμνηνης δοκιμαστικής λειτουργίας** (και συνεπώς περαίωσης των εργασιών) από τις 2-5-2012 στις **22-9-2012** (ήτοι από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας των στραγγισμάτων στις 23-3-2012).

Κατόπιν αυτών η εν λόγω επιστημονική Επιτροπή στις **10-5-2012** παρέδωσε την Έκθεσή της, όπου κατέληξε σε **Πόρισμα** με συγκεκριμένες Προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση και εξάλειψη των φαινομένων ρύπανσης, την βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης και την συμμόρφωση σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Η Έκθεση είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση, αλλά και για λόγους διαφάνειας αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Από την εν λόγω Έκθεση αξίζουν ιδιαίτερης επισήμανσης τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή, απουσία άλλων ρυπανουσών δραστηριοτήτων, εκτιμά ότι η προέλευση των φαινομένων ρύπανσης είναι ο χώρος του ΧΥΤΑ.

Ανάμεσα σε άλλες πιθανές αιτίες εκφράζει και την υποψία ότι κάποιες από τις ρυπογόνες εκροές ενδέχεται να προέρχονται από διαρροή του κυττάρου.

Ανάμεσα στις προτάσεις που σχετίζονται με την περαιτέρω ρύθμιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της καλύτερης διαχείρισης των στραγγισμάτων προτείνονται η συνέχιση των δειγματοληψιών, η κατασκευή έργου απομάκρυνσης των ομβρίων πριν την είσοδό του στο σώμα των απορριμμάτων, ώστε να περιοριστεί ο όγκος των βροχοστραγγιδίων και να γίνει διχειρίσιμο το υδραυλικό φορτίο του ΧΥΤΑ, καθώς και η διεξαγωγή προγράμματος ιχνηθέτησης ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο διαρροής του κυττάρου του ΧΥΤΑ.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων ρύπανσης και οι δειγματοληψίες συνεχίστηκαν μέχρι και τον Νοέμβριο 2012 και αξιολογούνταν συνεχώς από την επιστημονική Επιτροπή.

Επίσης, έχει γίνει η μελέτη για έργα απομάκρυνσης των ομβρίων στον 1^ο αναβαθμό του κυττάρου και με τη από **6-9-2012 Σύμβαση ανάθεσης** κατασκευάστηκε το έργο «Απομάκρυνση ομβρίων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1^{ης} Δ.Ε. (Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 20.000,00 €, ώστε να προκύψει μείωση του υδραυλικού φορτίου κατά 50% περίπου.

Για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διαρροής του κυττάρου του ΧΥΤΑ η επιστημονική Επιτροπή πρότεινε, πέραν της εφαρμογής προγράμματος ιχνηθετήσεων, να αξιοποιήσει και την εφαρμογή γεωφυσικών μετρήσεων, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη σχεδιασμό-αξιοποίηση των ιχνηθετήσεων.

Κατόπιν τούτων, για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διαρροής του κυττάρου έχουν προωθηθεί δύο παράλληλες δράσεις:

1. Στην πρώτη (γεωηλεκτρική τομογραφία) έγινε εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων υπό την εποπτεία του Αναπλ. Καθηγητή του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Τσούρλου. Οι εργασίες πεδίου άρχισαν στις 9 Ιουλίου 2012, και η σχετική Έκθεση παρεδόθη τον Αύγουστο 2012 με τίτλο: «Διερεύνηση του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων για πιθανές διαρροές εκκρίματος στο υπέδαφος με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων» (Θεσ/νίκη 2012).

Η Έκθεση είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση, αλλά και για λόγους διαφάνειας αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Στην δεύτερη (χρωματικοί ιχνηθέτες) έγινε εφαρμογή ιχνηθετών με ευθύνη του μελετητή της αναδόχου εταιρίας κ. Νικολάου Λουκίδη Γεωλόγου υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωλογίας της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Καθην. Γ. Σταμάτης, Υδρογεωλόγος-Υδροχημικός). Οι πρόδρομες εργασίες ξεκίνησαν στις 11 Ιουλίου 2012 και η ιχνηθέτησή διενεργήθηκε στις 30-8-2012 με βάση το υποβληθέν Πρωτόκολλο-Πρόγραμμα ιχνηθετήσεων. Η σχετική Έκθεση – μετά από παρέλευση 20 καθημερινών συνεχών δειγματοληψιών και μετρήσεων - παρεδόθη στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο: «Αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος ιχνηθετήσεων για τη διακρίβωση πιθανής διαρροής από λειτουργικές μονάδες του ΧΥΤΑ Ελληνικού Μ. Ιωαννίνων» (Αθήνα, Σεπτ. 2012).

Η Έκθεση είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση, αλλά και για λόγους διαφάνειας αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Από τις παραπάνω μεθόδους δεν προκύπτει – μέχρι σήμερα - ενοχοποίηση και πρόβλημα στη στεγανότητα του κυττάρου. Πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικές μεθόδους, των οποίων τα συμπεράσματα συνεκτιμήθηκαν και φυσικά - για λόγους διαφάνειας - τέθηκαν υπόψη των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ/ΤΗ Ελπ), του ΦΟΔΣΑ και των άμεσα εμπλεκόμενων Δήμων, αλλά και Περιφερειακών Οργάνων (Παρατάξεις, Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου κλπ.).

Σχεδόν ταυτόχρονα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου παρέλαβαν την αριθ. οικ.1495/24-09-2012 Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Τομέας Β. Ελλάδος) της Ε.Υ.Ε.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την οποία ζητείται η υποβολή έγγραφης απολογίας τους επί των διαπιστώσεων που τις αφορούν.

Η Έκθεση είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση, αλλά και για λόγους διαφάνειας αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι εν λόγω έγγραφες απολογίες τόσο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. 87374/8630/01-11-2012), όσο και της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. 87081/5215/17-10-2012) έχουν ήδη αποσταλεί αρμοδίως προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος με το αριθ. οικ.98179/9776/1/-11-2012 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ^α Τατιάνας Καλογιάννη υποβάλλοντας συγχρόνως και αίτημα «... την επανεληπτική αξιολόγηση του, εν θέματι, έργου από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.» το οποίο ευελπιστούμε να ικανοποιηθεί.

Οι Απολογίες είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση, αλλά και για λόγους διαφάνειας αναρτημένες στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επισημαίνεται, όμως ότι μετά τις δύο αυτοψίες (17-2-2012 & 25&26-4-2012) που πραγματοποιήσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και την από 10-5-2012 Έκθεση και τα επικαιροποιημένα μέχρι τον Ιούλιο 2012 αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που μετά από ζήτηση τους αποστείλαμε, είναι εμφανής η έλλειψη γνώσης και αναφοράς των Επιθεωρητών στις παραπάνω περιγραφείσες – προγενέστερες της Έκθεσής τους - ενέργειες και δράσεις της Περιφέρειας μας και στα έκτοτε Πρακτικά των συνεδριάσεων της επιστημονικής της Επιτροπής, γεγονότα από τα οποία θα μπορούσαν να αντλήσουν πολύτιμα και χρήσιμα στοιχεία και απαντήσεις.

Έκτοτε και μέχρι τις 15-11-2012 η επιστημονική Επιτροπή συνέχισε να παρακολουθεί με εβδομαδιαίες δειγματοληψίες και αναλύσεις την εξέλιξη των φαινομένων τόσο όσον αφορά την ρύπανση, όσο και στην ενδεχόμενη εμφάνιση ιχνηθετών και με βάση τα στοιχεία που διέθετε συνέταξε το από 22-11-2012 τελικό της Πρακτικό Χ το οποίο παρέδωσε αρμοδίως, με το οποίο και κατέληξε σε συμπεράσματα και διατύπωσε προτάσεις για τη βελτίωση όλου του συστήματος λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Το Πρακτικό Χ της επιστημονικής Επιτροπής είναι πάντα στη διάθεση σε κάθε ζήτηση.

Επιγραμματικά, τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον ΧΥΤΑ αφορούν τόσο σε προβλήματα της μελέτης (απομάκρυνση ομβρίων), όσο και σε – εξ αυτού του λόγου – προβλήματα στην διαχείριση του μεγάλου υδραυλικού φορτίου κατά τη δοκιμαστική του λειτουργία μετά τις έντονες βροχοπτώσεις από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι και μετά την εμφάνιση των φαινομένων της ρύπανσης.

Ήδη, τόσο οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, όσο και η επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου συμφωνούν στην εκτίμηση ότι η λειτουργία του (χώρου) ΧΥΤΑ είναι η αιτία των φαινομένων ρύπανσης, καθόσον έχει πλέον επιβεβαιωθεί από την επεξεργασία των μετρήσεων η υδραυλική επικοινωνία του χώρου του ΧΥΤΑ (Γεώτρηση Γ1) με την «Πηγή στη Λεϊκά».

Διοικητική πλέον το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1^{ης} Δ.Ε. (Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» έχει περαιωθεί στις 22-9-2012 (με το πέρας της δοκιμαστικής του λειτουργίας), η αρμόδια υπηρεσία εξέδωσε την επιβαλλόμενη Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών (αριθ. 87860/8680/1-11-2012) και απέστειλε έγγραφο στον ΦΟΔΣΑ για την Διοικητική Παράδοση για Χρήση του έργου (αριθ. 46915/4628/15-11-2012).

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια Ηπείρου και για το λόγο ότι ο αρμόδιος ΦΟΔΣΑ στερείται προσωπικού σύναψε Προγραμματικές Συμβάσεις τόσο με τον ΦΟΔΣΑ, όσο και με τον ΦΟΔΣΑ και Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου συμβάλει με την επάρκειά της σε ό,τι απαιτείται για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Σήμερα, ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί τον ΧΥΤΑ και η Περιφέρεια Ηπείρου με την από 1-10-2012 σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ διεξάγει (από τις 19-12-2012) τον ανοικτό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την παρόχή της υπηρεσίας της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.435.410,00 €, πλέον Φ.Π.Α., του οποίου τους αμέσως προσεχείς μήνες αναμένεται η έκβαση.

Επίσης - στο ίδιο πλαίσιο - η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στη φάση διερεύνησης κοστολογημένων εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ της 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, διαμορφώνοντας και την ανάλογη πρόταση για την - ενδεχόμενα - απαιτούμενη αλλαγή των υφιστάμενων Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.

Καταλήγοντας, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι τα δύο αναφερόμενα περιβαλλοντικά έργα (ΧΥΤΑ 1^{ης} & 2^{ης} Δ.Ε.) δεν έχουν τύχει της αποδοχής και της συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών.

Τονίζεται όμως και πιστεύουμε έχει γίνει εμφανές ότι η Περιφέρεια Ηπείρου πράττει ότι είναι επιστημονικά δυνατόν - και σε πλήρη διαφάνεια - για να διασφαλίσει την άφθογη λειτουργία των έργων για το λόγο που σχεδιάστηκαν και θα προβεί στη όποια ενέργεια ενδεχόμενα απαιτηθεί προκειμένου να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις των αστοχιών τους ή/και λειτουργικών δυσλειτουργιών τους με τη μικρότερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα ότι η Περιφέρεια Ηπείρου - παρά το ότι δεν ανήκει στις αρμοδιότητές της - προτίθεται να συνδράμει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση (μέσω προγραμματικών συμβάσεων), καθόσον οι ΦΟΔΣΑ σήμερα δεν έχουν τις απαιτούμενες Υπηρεσίες και προσωπικό, για να λύσουν πολλά από τα θέματά που προκύπτουν για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Η Περιφέρεια έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης και εκτέλεσης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ν.3852/10 και Ν.4042/12) θα προβεί σε αναθεώρησή του, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.


Τέλος, σας επιστημαίνουμε ότι για την Περιφέρεια Ηπείρου η λειτουργία των ΧΥΤΑ και του εργοστασίου Ανακύκλωσης Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα Δημόσιας Υγείας, είναι θέμα που προάγει την ανάπτυξη, και θα είναι αρωγός και συνεργάτης με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Αρχείο
- 2) Χρονολογικό Αρχείο

Ο Περιφερειάρχης

κ.α.α.



ΑΝΤΙΣΤΕΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τατιάνα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΥ
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη

Αποστολή Απαντήσεως (Ερωτήσεων) της Βουλής