

18 ΦΕΒ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
10⁷ 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 15.02.2013
Αρ. Πρωτ 360

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας οδού «Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και καταβολή δεδουλευμένων μισθών στους εργαζόμενους

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6269/24.01.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κυρία Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη και οι κύριοι Μεμέτ Αϊχάν Καρα Γιουσούφ και Δημήτριος Στρατούλης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη
2) Βουλευτή κ. Μεμέτ Αϊχάν Καρα Γιουσούφ
3) Βουλευτή κ. Δημήτριο Στρατούλη
4) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
5) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού
6) Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τους κύριους Βουλευτές, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί τμήμα του Διακρατικού άξονα «Κομοτηνή - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Κίρτζαλι» και συνδέει δύο περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικά συγκοινωνιακά απομονωμένες. Την απόλυτη προτεραιότητα που δίνουν οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας για το έργο, επιβεβαιώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στην Ελλάδα στις 17.12.2012.

Με την Δ1β/0/1786/13.06.2006 Υπουργική Απόφαση, μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το οποίο δημοπρατήθηκε με την 507/2/23.02.07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγνατία Οδού Α.Ε., με προϋπολογισμό 56.384.650 ευρώ. Με την 591/7/17.06.09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγνατίας Οδού εγκρίθηκε η σύναψη σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεωλογικών προβλημάτων, ύψους 27.846.000 ευρώ.

W

Στο βόρειο - ορεινό τμήμα του άξονα, μήκους περίπου 14 χλμ. έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου 90%. Έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοστρωσίας (100%) και ασφαλικές εργασίες (2 στρώσεις) σε μήκος 14,0χλμ, ενώ έχουν κατασκευαστεί πλήρως 5 σήραγγες συνολικού μήκους 1.700μ. Υπολείπεται η κατασκευή της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, στο τμήμα των 14χλμ. (και η κατασκευή του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Σήραγγας (Κ.Ε.Σ.), καθώς και εργασίες Η/Μ. Στο νότιο – πεδινό τμήμα μήκους 9 χλμ είχαν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχωμάτων και εκσκαφής ορυγμάτων και οι εργασίες κατασκευής μικρών τεχνικών.

Η πρόοδος του έργου παρέμεινε στάσιμη λόγω επίσχεσης εργασίας από τις 5.05.2012, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών από την ανάδοχο. Μετά την καταβολή των δεδουλευμένων του τελευταίου τριμήνου στους εργαζόμενους από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το εργοτάξιο επαναλειτούργησε στις 19.09.2012 έως τις 26.10.2012, οπότε οι εργαζόμενοι διέκοψαν και πάλι τις εργασίες λόγω μη καταβολής των υπολοίπων οφειλομένων αποδοχών τους. Οι εργασίες ξανάρχισαν στις 26.11.2012 και σταμάτησαν εκ νέου στις 12.12.2012. Οι εργαζόμενοι είναι σε επίσχεση εργασίας από τις 20.12.2012, διεκδικώντας το σύνολο των οφειλομένων δεδουλευμένων.

Η Ανάδοχος εταιρεία, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες. Με την υπ' αριθ. 751/2/16.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. της Εγνατίας Οδού Α.Ε., αποφασίσθηκε η οριστική διακοπή εργασιών – διάλυση σύμβασης του έργου: «Εγνατία Οδός: Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (σύμφωνα με το Ν.3669/2008).

Στην παρούσα φάση, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει ξεκινήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση του υπολειπόμενου έργου σε νέο ανάδοχο, με στόχο την απόδοση στην κυκλοφορία του βόρειου - ορεινού τμήματος του έργου για την υλοποίηση της διακρατικής ένωσης των δύο χωρών.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3668/2008, ανταποκρίθηκε άμεσα και κατέβαλε τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, ενώ παρακράτησε το αντίστοιχο ποσό από την Ανάδοχο εταιρεία.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε., στις 24.01.2013, πραγματοποίησε συνάντηση με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο της κοινοπραξίας και τους διαβεβαίωσε για την πρόθεση της εταιρίας στην εύρεση λύσης καθώς και για νομική υποστήριξη των ζητημάτων τους. Σε ό,τι αφορά σε τυχόν απαιτήσεις της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από την αρχική ανάδοχο, θα εφαρμοσθεί ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Στ. Χριστοφίδου

