



11 ΜΑΡ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα, 8-3-2013
Αριθμ. Πρωτ. 191

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Μελέτη φράγματος στην περιοχή Χαμοκέρασα του Δήμου Παρανεοστίου Δράμας»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 2647/8-2-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Δ. Κυριαζίδης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η μελέτη του φράγματος στην περιοχή Χαμοκέρασα του Δήμου Παρανεοστίου (πρώην Δήμου Νικηφόρου) της Π.Ε. Δράμας εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης, στο πλαίσιο της οποίας εκπονήθηκαν η προμελέτη των υδραυλικών έργων και οι υποστηρικτικές μελέτες (υδρολογική, γεωλογική, γεωτεχνική και τοπογραφική). Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 04.10.2004 και ολοκληρώθηκε το 2009. Επιπλέον, έχει εκπονηθεί η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι (αρ. πρωτ. 2113/18.12.2000), βάσει στοιχείων, πιθανόν, προηγούμενης προμελέτης για διαφορετική θέση φράγματος σε σχέση με την αντίστοιχη της ανωτέρω προμελέτης.

Από τις ανωτέρω επιμέρους μελέτες, προέκυψαν ευρήματα που αφορούν σημαντικά θέματα κατασκευής του φράγματος, όπως η θεμελίωσή του και τα υλικά δόμησης (σώμα φράγματος, φίλτρα και στραγγιστήρια), τα οποία αξιολογήθηκαν σε στάδιο προμελέτης. Ωστόσο, από τις έρευνες και τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όπως αναγράφεται σε αρκετά σημεία της τεχνικής έκθεσης, δεν εξασφαλίζονται τα κατάλληλα και αναγκαία υλικά για την κατασκευή των έργων. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται από τους μελετητές στην οριστική μελέτη, να γίνει περαιτέρω διερεύνηση τόσο για τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο φράγμα όσο και για την ποιότητα του εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης των έργων υπερχειλίσης.

Κατά συνέπεια, για να κατασκευασθεί το φράγμα απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης, η οποία θα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες που θα επιλύσουν όλα τα τεχνικά, γεωλογικά και

γεωτεχνικά προβλήματα που τίθενται στην προμελέτη, ενώ επιβάλλεται η επικαιροποίηση της ΜΠΕ και ενδεχομένως η ανασύνταξη της.

Επιπλέον, απαιτείται να καθοριστεί η περίμετρος της γεωργικής έκτασης που αναμένεται να αρδευθεί από τον ταμιευτήρα του φράγματος, να αποτυπωθούν οι προς απαλλοτρίωση περιοχές και να συνταχθεί κτηματολόγιο, να γίνει μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας, κλπ.

Επομένως, όπως διαπιστώθηκε, η μελέτη θα πρέπει να εκπονηθεί σε οριστικό στάδιο, όπου θα πρέπει να επιλυθούν ορισμένα σοβαρά θέματα, για να θεωρηθεί ώριμη για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 διαθέτει ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα, δεδομένου ότι βαρύνεται με υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλο αριθμό προσκλήσεων που περιορίζουν σημαντικά τους πόρους προς δέσμευση.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125Α1) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και «έργα-γέφυρες» της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και πραγματοποιηθείσες εντάξεις για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο, προσεγγίζουν το 1,36 δις €, η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 543 εκατ. €, ενώ τα έργα που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης έχουν εκτιμώμενη δαπάνη της τάξης των 610 εκατ. €. Συνεπώς, στην παρούσα φάση το Μέτρο 125Α1 έχει, ήδη, υπερκαλυφθεί με τα έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Δ. Κυριαζίδη