



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα, 28-3-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 730

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία εξέλιξης του έργου ασφαλίστρωσης αγροτικής οδοποιίας των Τ.Κ. Κεφαλά-Καλλονής-Χρυσάφων-Αγριάνων ΠΕ Λακωνίας»

ΣΧΕΤ: 1. Η Ερώτηση 7683/26-2-2013
✓ 2. Η Ερώτηση 7684/26-2-2013

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσε η Βουλευτής **κα Φ. Πατριανάκου**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης του έργου ασφαλίστρωσης αγροτικής οδοποιίας των Τ.Κ. Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων – Αγριάνων ΠΕ Λακωνίας, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Σπάρτης, στις 22 Φεβρουαρίου 2013, κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχετικό με το υπόψη έργο φάκελο, προκειμένου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ 2007-2013 να χορηγήσει προέγκριση δημοπράτησης (όπως προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης - Ελέγχου των έργων). Ο εν λόγω φάκελος, παρότι κατατέθηκε εντός του προβλεπόμενου τριμήνου από την ημερομηνία ένταξης του έργου στο ΠΑΑ 2007-2013, παρουσίαζε ελλείψεις. Η συμπλήρωση του φακέλου από το δικαιούχο, κατόπιν σχετικών οδηγιών που του δόθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΥΕ ΠΑΑ πρόκειται να εκδώσει σύντομα τη σχετική απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης, έτσι ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στα επόμενα στάδια, για τα οποία έχει ενημερωθεί με το σχετικό οδηγό που του έχει αποσταλεί, ενώ για την ολοκλήρωσή τους έχει δεσμευτεί, στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι, με βάση την απόφαση ένταξης, το εν λόγω έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013. Ωστόσο, είναι πιθανό να δοθεί παράταση, αφού συνεκτιμηθούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίησή του.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κα Φ. Πατριανάκου