

01 APR. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 29.03.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 484

✓ Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Πληρωμές στην Κοινοπραξία Ολυμπίας οδού

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 8150/07.03.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κύριοι Παύλος Σιούφας, Χρήστος Κέλλας και Ανδρέας Μαρίνος

KCIN.: 1) Βουλευτή κ. Παύλο Σιούφα
2) Βουλευτή κ. Χρήστο Κέλλα
3) Βουλευτή κ. Ανδρέα Μαρίνο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές, τα εξής:

Όσον αφορά τις απώλειες εσόδων από διόδια, σύμφωνα με το Ν. 3621/2007 της σύμβασης παραχώρησης, που αφορά το έργο της Ολυμπίας οδού «σε περίπτωση που κατά την περίοδο λειτουργίας ο παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία γεγονότος ευθύνης Δημοσίου επήλθε μείωση των εσόδων του, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον παραχωρησιούχο με ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο που έλαβε χώρα το γεγονός αυτό ή σε οποιοδήποτε επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο εξακολουθεί να διαρκεί το σχετικό γεγονός ή οι εξ αυτού συνέπειες, και της πρόβλεψης εσόδων για την ίδια περίοδο» και από το ποσό της αποζημίωσης θα αφαιρείται η οποιαδήποτε τυχόν μείωση των δαπανών του παραχωρησιούχου λόγω της επελεύσεως των γεγονότων ευθύνης Δημοσίου.

Για το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τα από 08.03.2010 και 31.03.2011 πρακτικά επιτροπών επίλυσης τεχνικών διαφορών και τους καθορισμούς του Ανεξάρτητου Μηχανικού (με τα οποία παρετάθησαν οι σχετικές προθεσμίες πέραν της 31.12.2011), ο παραχωρησιούχος υπέβαλε αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες τις οποίες υπέστη λόγω μείωσης των άμεσων εσόδων του.

Για την ως άνω αποζημίωση του Παραχωρησιούχου, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, για κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση παραχώρησης.

Σημειώνεται ότι καθυστερήσεις από την πλευρά του Δημοσίου, στη διαδικασία παράδοσης ορισμένων χώρων εκτέλεσης του έργου στον παραχωρησιούχο, επηρέασαν σημαντικά την έναρξη και τον προγραμματισμό διαφόρων κατασκευαστικών εργασιών.

Επισημαίνεται ότι το καταβληθέν ποσό θα συνυπολογισθεί στη Συμφωνία Επανεκκίνησης της Σύμβασης του έργου ή στις απαιτήσεις των μερών, σε περίπτωση μη επίτευξης της Συμφωνίας και Καταγγελίας εκ μέρους του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. Επισημαίνεται ότι όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αμέσως μετά την υπογραφή τους, αναρτώνται από το Υπουργείο στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και αναδημοσιεύονται στον Τύπο.

Όσον αφορά στους συμβατικούς όρους, στην περίπτωση που τα έσοδα E_i του έτους i είναι υψηλότερα του προκαθορισμένου ορίου R_i κάθε έτους, τότε η πληρωμή του Παραχωρησιούχου προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθορίζονται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο και σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατιναλωτή.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Στ. Χριστοφίδου

