



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27-3-13

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 21813
(Σχ. 21812, 25504)

■ Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
■ Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
■ Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
■ Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτή

Απαντώντας στις με αρ. 3084/1-3-13, 3131/1-3-13 και 3254/11-3-13 αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια –Τσαρουχά σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Σερρών, και σύμφωνα με το αρ. ΓΑ 134218/6-3-2013 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Με την υπ' αριθμ. Υ3α/Γ.Π. 133629/26.10.2010 Απόφαση του κ. Υπουργού Υ. & Κ.Α., ανατέθηκε η μεν μελέτη του παραπάνω έργου, που αφορούσε την κατασκευή Κέντρου Υγείας σε υφιστάμενο κτίριο του παλαιού Γ. Ν. Σερρών, η δε κατασκευή αυτού στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., και με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Η εν λόγω Απόφαση Ανάθεσης περιήλθε σε γνώση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., περί τον Φεβρουάριο 2012 (βλ. υπ' αριθμ. ΓΑ 126899 έγγραφό μας), με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες μας να μην παρακολουθήσουν, εξ αρχής, την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές, αλλά και το εξαιρετικό καθεστώς που διέπει τα έργα μας.
3. Μετά την εξέλιξη αυτή, και ειδικότερα, μετά τις 15.2.2012 η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ παρακολούθησε πλέον, τόσο το θέμα της μελέτης, όσο και της έκδοσης της Οικοδομικής άδειας η οποία τελικά εκδόθηκε, μετά την προσέγγιση σοβαρών πολεοδομικών προβλημάτων, την 23.07.2012.
4. Περί το τέλος του 2012, απεστάλη στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ως ολοκληρωμένη η μελέτη από το Γ. Ν. Σερρών, για την οποία όμως, μετά την αξιολόγησή της από την Υπηρεσία, προέκυψε ότι απαιτούνται συμπληρώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το Η/Μ τμήμα της. Ταυτόχρονα, προκύπτει ότι αυτή δεν έχει εγκριθεί, από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Για τους λόγους αυτούς επεστράφη στο Γ. Ν. Σερρών.
5. Είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι προκειμένου να προωθηθεί το έργο, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες :
 - Οι απαραίτητες συμπληρώσεις της μελέτης (Γ. Ν. Σερρών)
 - Η έγκριση της μελέτης (Δ/ση Τ.Υ. ΥΥΚΑ)
 - Η εξασφάλιση χρηματοδότησης (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας)
 - Η σύνταξη Τεχνικού Δελτίου (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), για την ένταξη του έργου στο παραπάνω ΠΕΠ.
 - Η έγκριση Τευχών Δημοπράτησης (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας)
 - Η δημοπράτηση του έργου (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ).

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 το αναφερθέν έργο ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά την αξιολόγηση, την ένταξη ή την απόρριψή του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια –Τσαρουχά

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

