

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **26.04.2013**
Αρ. Πρωτ. **107**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Γεωπολιτική στρατηγική στην Κρήτη

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3261/11.03.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Αντώνης Γρέγος

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Αντώνη Γρέγο
2) Υπ. Εξωτερικών – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εθνικής Άμυνας – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής σχετικά με την πορεία εξέλιξης των παρακάτω έργων:

Α. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η μελέτη κατασκευής του νέου αεροδρομίου, εγκρίθηκε στις 04.08.2003 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με αρχικό προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι) με έγκριση πίστωσης στις 16.11.2005.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 20.02.2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 08.12.2006 με συνολικό ποσό 16 εκατ. ευρώ περίπου και ημερομηνία περαίωσης 15.02.2009.

Οι εγγυητικές επιστολές που προσκόμισε ο ανάδοχος δεν ήταν γνήσιες και κηρύχθηκε έκπτωτος. Στις 08.09.2011 απεστάλη πρόσκληση για την ολοκλήρωση του έργου στο 2^ο μειοδότη του διαγωνισμού και στις 29.11.2011 υπεγράφη η σύμβαση με τον δεύτερο μειοδότη, κατόπιν έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 29.05.2013.

Στις 13.08.2012 υπεγράφη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση διάθεσης της απαιτούμενης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 5,6 εκατ. ευρώ περίπου.

Στις 16.11.2012 το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΕ Α/Δ Ν.Ε. και της αναδόχου Κ/Ξ και στις 06.12.2012 υπεγράφη η εν λόγω σύμβαση.

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ποσό 1,4 εκατ. ευρώ περίπου, για το εν λόγω έργο και εξετάζεται η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.

Β. «ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προϋπολογισμό 114 εκατ. ευρώ περίπου (ποσοστό κοινοτικής συνδρομής 75%).

Για την υλοποίηση του υπόψη έργου έχουν δημοπρατηθεί, από την αρμόδια Δ/ση του Υπουργείου μας, τρεις εργολαβίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, με Δ/νους Υπηρεσία την «ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου» και συγκεκριμένα:

- «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη».
- «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Εργασίες εκτροπής/ μεταφοράς υδάτων και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων».
- «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Έργα ενίσχυσης ταμειυτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου»


Γ. Το έργο για την ολοκλήρωση του τμήματος αυτοκινητοδρόμου «ΑΥΧΗΝ – ΑΓΚΑΘΙΑΣ – ΧΑΜΕΖΙ» δημοπρατήθηκε στις 09.04.2013, αλλά επειδή κρίθηκε άγονος επαναλήφθηκε στις 18.04.2013 και προέκυψε προσωρινός μειοδότης.

Δ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ του Β.Ο.Α.Κ.»

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί σε χρήση το 2014.

Επισημαίνεται, ότι για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 έως 31.12.2012 έχουν δαπανηθεί 37 εκατ. ευρώ περίπου για έργα υποδομών και από 01.10.2012 έως 31.03.2013 έχει εγκριθεί το ποσό των 17 εκατ. ευρώ περίπου, για αντίστοιχα έργα υποδομών.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου