




30 ΜΑΙ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 29-5-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 981

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία εξέλιξης του έργου Αναβάλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 10118/24-4-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Μανιάτης**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 17/4/2013, για το έργο του Αναβάλου, στην οποία συμμετείχε και ο ερωτών Βουλευτής, είχε συμφωνηθεί να γίνουν οι κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:

- Η Περιφέρεια να απορρίψει, ως αρμόδια, την από 9 Απριλίου του 2013 αίτηση διάλυσης του αναδόχου. Επί του παρόντος, δεν έχει κοινοποιηθεί στο ΥΠΑΑΤ η εν λόγω Απόφαση, παρά την προθεσμία που υπάρχει από τη Νομοθεσία για την έκδοσή της. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αν δεν εκδοθεί η υπόψη Απόφαση μέχρι τις 9/6/2013, θεωρείται ότι η αίτηση διάλυσης έχει γίνει αποδεκτή.
- Η αλληλογραφία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Περιφέρειας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου, να ολοκληρωθεί με την παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους της Περιφέρειας σε ορισμένα σημεία, που άπτονται επί τόπου διαπιστώσεων. Οι εν λόγω διευκρινήσεις διατυπώθηκαν στις 22/4/2013 στο ΥΠΑΑΤ, το οποίο προτίθεται, κατόπιν των εν λόγω διευκρινήσεων, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, να δώσει πλέον συγκεκριμένες και τελικές οδηγίες στον ανάδοχο, δια της Περιφέρειας, για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των συμπληρωματικών μελετών. Η αμοιβή για την εκπόνηση των συμπληρωματικών αυτών μελετών θα εξαχθεί βάσει του υφιστάμενου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κατόπιν της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί στην πορεία εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος, μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης, θα υποβάλλει

εκ νέου τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών της σύμβασης στην Περιφέρεια, η οποία και θα το εγκρίνει αρμοδίως.

Σχετικά με την υπάρχουσα επίσημη αλληλογραφία μεταξύ των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας, πλέον των ανωτέρω, έχει γίνει σχετική αναφορά και στο υπ' αριθ. 925/9.5.2013 έγγραφό μας, σε απάντηση της υπ' αριθμ. 9591/12.04.2013 Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

A. Ραϊτόπουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη