

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **07.06.2013**
Αρ. Πρωτ **632**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Μετρό Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 10661/16.05.2013 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κύριος Αντώνιος Γρέγος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης οφείλονται κυρίως στο απρόβλεπτα μεγάλης έκτασης αρχαιολογικό-ανασκαφικό έργο, στις πρόσθετες απαλλοτριώσεις που απαιτήθηκαν και στην οικονομική κρίση, η οποία δημιούργησε χρηματοδοτικά προβλήματα ρευστότητας στην Ανάδοχο Κοινοπραξία. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το Υπουργείο σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό καταβάλουν, τον τελευταίο χρόνο, κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Οι συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που απαιτήθηκαν έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και εντός του Ιουνίου θα έχει συντελεστεί και απαλλοτρίωση του σταθμού Βούλγαρη για να παραδοθεί στον Ανάδοχο.

Για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητη η αρχαιολογική ανασκαφή στους κεντρικούς σταθμούς και ιδιαίτερα στους σταθμούς «Αγία Σοφία» και «Βενιζέλου». Η παράταση που έχει δοθεί στη σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπουν τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2016. Πρόσθετα προβλήματα παρουσιάστηκαν με τις αρχαιότητες στο σταθμό «Βενιζέλου».

Οι τεχνικοοικονομικές προσφορές των υποψηφίων εξειδικευμένων μελετητών-αναδόχων, που αφορούν στην προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων από το σταθμό «Βενιζέλου», έχουν διαβιβαστεί από την Αττικό Μετρό στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, από τα μέσα Μαρτίου 2013. Σε ό,τι αφορά τις αρχαιότητες του σταθμού «Αγ. Σοφία», η απόσπασή τους έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012.

Στο σταθμό «Ν. Ελβετία» έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες, ενώ στο σταθμό «Βούλγαρη», αμέσως μετά τη συντέλεση της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης, θα ξεκινήσουν οι εργασίες εντός Ιουνίου.

Τα θέματα του προσωπικού, που εργάζεται στο τεχνικό σκέλος του έργου και στις αρχαιολογικές ανασκαφές, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναδόχου, ο οποίος σύμφωνα με τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να τηρεί για την κάθε ειδικότητα τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία για μισθούς και ημερομίσθια. Σε ότι αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο, άμεσα ή έμμεσα, αυτός ξεπερνά τα 700 άτομα και σύντομα, με την προβλεπόμενη επιτάχυνση των εργασιών, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου