



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 07-06-2013
Αρ. Πρωτ.: 394

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 10562/14-05-2013

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 10562/14-05-2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης με θέμα «Σε χωματερή έχει μετατραπεί το οικοπέδο του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου στην είσοδο της πόλης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο του νέου Δ.Μ. Ηρακλείου μαζί με το Νέο Δ.Μ. Πατρών σύμφωνα με την από 6/9/2006 απόφαση της Διυπουργικής επιτροπής εντάχθηκε στην διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» προχώρησε αφ' ενός στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν πολεοδομικές εγκρίσεις και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και αφ' ετέρου στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή του σχήματος χρηματοδότησης – κατασκευής – συντήρησης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση του πιο πάνω διαγωνισμού με την επιλογή 5 σχημάτων, τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κλήθηκαν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές κατά την Β' φάση του διαγωνισμού για την τελική επιλογή του αναδόχου.

Η αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν η 28^η Σεπτεμβρίου 2011.

Λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης ζητήθηκαν διαδοχικές παρατάσεις. Η τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29^η Μαΐου 2013.

Τέλος, δεδομένης της διαφαινόμενης επί πλέον καθυστέρησης στην έναρξη εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου η δυνατότητα περίφραξης του εν λόγω οικοπέδου.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού

Ε.Γαβάνα

