

21 ΙΟΥΝ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 21.06.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 655

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων/ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Οδικός άξονας Μεσοράχης – Αμφίπολης Σερρών

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 11062/1102/28.05.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρίες Αφροδίτη Σταμπουλή, Ευγενία Ουζουνίδου και
κύριος Γιώργος Σταθάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Αφροδίτη Σταμπουλή
2) Βουλευτή κα Ευγενία Ουζουνίδου
3) Βουλευτή κ. Γιώργος Σταθάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης/ΑΚΕ, παρακαλούμε να
πληροφορήσετε τις κυρίες και τον κύριο Βουλευτή, ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου
οδικού άξονα υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την κύρια εργολαβία του έργου, η συμβατική προθεσμία ήταν η 15.12.2012, με
επιπλέον χρονικό διάστημα 21 μηνών, που αφορά στην ολοκλήρωση της συντήρησης
του πρασίνου.

Η μελέτη του έργου προέβλεπε την κατασκευή κόμβου στην είσοδο της Μεσολακιάς. Η
διάθεση της απαιτούμενης γης θα γινόταν αδαπάνως, με ενέργειες της δημοτικής αρχής,
σύμφωνα με ρητή δέσμευσή της. Η νέα δημοτική αρχή διαφώνησε με την
προαναφερόμενη ρύθμιση, συνεπώς η αρχική μελέτη στη θέση αυτή δεν είναι δυνατόν να
εκτελεστεί με ακρίβεια. Ο Φορέας Υλοποίησης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων-Τμήμα
Συγκ. Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), προγραμματίζει τροποποίηση της
μελέτης ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του έργου χωρίς να απαιτείται
απόκτηση γης.

Επισυνάπτουμε το υπ.αρ.210881/5137/04.06.2013 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Τμήμα Συγκ.Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, καθώς και τα αιτούμενα έγγραφα.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα

1. Το υπ.αρ.210881/5137/04.06.2013 έγγραφο της Περιφ.Κεντρ.Μακεδονίας
2. Αρχική σύμβαση του έργου
3. 1ος ΑΠΕ της εργολαβίας
4. Αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου
5. Έγκριση παράτασης του έργου
6. Αιτιολογία της παράτασης



ΣΥΝΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου