



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 11 - 07 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1412**

11 Ιουλ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ.11970/17-06-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός, με θέμα «Πορεία υλοποίησης του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2991/27-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη 27 / 06 / 2013

Αρ, Πρωτ: 2991
Σχετ.

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σελιώτη 1
221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Κ. Καλογήρου
Τηλέφωνο : 2710 - 238562.
FAX : 2710 - 243185

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευαγγελιστριάς 2
105 63 Αθήνα

FAX: 210 3741150

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : για την ΕΡΩΤΗΣΗ 11970/17-06-2013 του Βουλευτή Αργολίδας κ. Ι. Ανδριανού, για τη πορεία υλοποίησης του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο Ναυπλίου - Λυγουριού.

Σχετικά: Το αρ. 25285 / 20 - 06 -2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το νέο υποέργο για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο Ναυπλίου - Λυγουριού, δημοπρατήθηκε στις 23 -2 - 2012. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 01 -10 -2012 με προθεσμία περαίωσης τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 27 - 12 - 2013.

Οι εργασίες στο οδικό τμήμα εκτελούνται κανονικά. Ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη γέφυρα σύνδεσης των δύο υποτμημάτων Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη και Χ. Μερκούρη - Λυγουριό. Εκτελέστηκαν οι εργασίες υποδομής (καθαρισμοί φρεατίων, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση ερεισμάτων, ανακατασκευή οδοστρώσας) και ολοκληρώνονται την παρούσα περίοδο οι υπολειπόμενες επενδεδυμένες τάφροι αποστράγγισης.

Η οδός προβλέπεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι τέλος Αυγούστου τρέχοντος έτους, ενώ το όλο έργο θα περαιωθεί εντός της αρχικής προθεσμίας.

Κοινοποίηση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γραφείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
FAX: 2713- 601181

ΕΔ/ΧΑ

