

29 Ιουλ. 2013



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 26 - 07 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1532**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κ. Ευστάθιο Μπούκουρα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 12523/03-07-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας, με θέμα «Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ με τον βιολογικό καθαρισμό των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, για ενημέρωσή σας:


- το υπ' αριθμ. πρωτ. 80205/5670/16-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3275/15-07-2013, 3386/17-07-2013 και 3435/18-07-2013 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 16242/10-07-2013 έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 16 - 07 - 2013

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.
80205/5670 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Προς: Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Αθήνων Τ.Δ.
Περιοχική Μ. Κοβωπούς
Πρωτόκολλο (2610) 490-353
Τ.Δ. (2610) 490-356-59
Αποστολή: mikavouras@epi-d-derm.gov.gr

1. ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπερπόντιων
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429157

2. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Υ.Π.
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
213-1369383

β. Τμήμα Τεχνικών Έργων
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
213-1361150/157

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός 0287/05»

ΣΧΕΤ.: α) Το αρθρ. 1752/Β/267/05-07-2013 έγγραφο ΥΠΕΚΑ.
β) Το αρθρ. οικ. 28075/10-07-2013 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
γ) Το αρθρ. 27709/08-07-2013 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
δ) Το αρθρ. 16242/10-07-2013 έγγραφο του Δήμου Ασπιδοφόρου
ε) Το αρθρ. 3275/15-07-2013 έγγραφο της Δύσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Μελοποννήσου

Σε συνέχεια των απαντήσεων (α), (β) και (γ) σχετικών, που αφορούν στην αριθ. 12523/03-07-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ με το βιολογικό καθαρισμό των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας», σας διαβιβάζουμε τις απαντήσεις (δ) και (ε) σχετικές.


Εμπλεκόμενοι:

Το (δ) και (ε) σχετικό (0287/05)

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εμπλεκόμενη Αγγελία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη, 15/07/2013
Αρ. Πρωτ. 5275

Διεύθυνση: Οδός Αρχαίου Σχολείου
Τ.Κ. 26100 Τρίπολη
Υπογραφή: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 2710338562 & Fax: 2710243185
e-mail: dke@perifodp.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΦΑΞ 2610 490-356/59
Email: diafaneia@ard-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική πρόταση για το βιολογικό καθαρισμό Αγ. Θεοδώρου Κορινθίας

ΣΧΗΜΑ: 1 Τηλ. αρ. 75688 54-3 / 3-07-2013 έγγραφο σας

Ανατώνεται στην κοινοβουλευτική πρόταση σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό του Αγίου Θεοδώρου σας για να εξεταστεί το ακόλουθο:

Εξέταση με την πρόταση 1

Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» Προϋπολογισμού 14.750.000,00 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βελτίωσης από την υπηρεσία μας με δύο κύριες εργολαβίες:

Α) Την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού που παραδόθηκε προς χρήση στις 12/09/2012 και
Β) Την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και του κεντρικού μηχανολογικού σταθμού τα οποία παραδόθηκαν στις 30-06-2012. Επειδή όμως παρουσιάστηκαν μέσους από τεχνικά μηχανολογικά σφάλματα, παρακαλεί να εξεταστεί με μικρές εργολαβίες ολοκλήρωση των μέσων από σφαλμάτων ημερομηνία παραπομπής 24-09-13

2. Οι προτάσεις 2 και 3 δεν εμπιστών στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.


Κοινοποίηση:
Πρόεδρος Π.Ε.Π.Π.Π.Π.Π.Π.
ΦΑΞ 2710 338562

ΕΛΛΑΔΑ



Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΑΔΑ

Πολ. Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστολή: 17/07/2013
Αρ. Πρωτ. 3386

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ
ΓΕΝ. ΔΥΝΣΗ ΓΟΠ. ΔΥΤ. ΣΗΣ
ΔΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψη κ. Π. Γασκαπουλου
Γραμματείας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ 213 1361150

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ
ΓΕΝ. ΔΥΝΣΗ ΓΟΠ. ΔΥΤ. ΣΗΣ
ΔΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψη κ. Π. Γασκαπουλου
Γραμματείας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ 213 1361150

ΘΕΜΑ: Θέματα των βιολογικών καθαρισμών της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων των Δ.Π.Α. Ν. Αρκαδίας
Αρ. Θεωρήσεων

ΣΧΕΤ.: 1. Το παρ. 27709/08-07-2013 έγγραφο π.α.

Αναφέρονται στην κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό των
Αγίων Θεωρών της Δ.Ε. Αγίων Θεωρών των Δ.Π.Α. Ν. Αρκαδίας

Σχετ. με την ερώτηση 1

Το παρ. 27709/08-07-2013 έγγραφο π.α. αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην
Δ.Ε. Αγίων Θεωρών. Προϋπολογισμός: 14.759.000,00 €, οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Χρηματο-
δοτήσεων Περιφέρειας Π.Α.Α. με την επιφύλαξη της απόφασης της Επιτροπής Περιφέρειας Π.Α.Α.

Α. Για κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού που παραδόθηκε προς χρήση στις 12.01.2013.
Β. Την κατασκευή των δακτύλων αποχέτευσης και του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος
παραδόθηκε στις 30.06.2013. Ημερίδα προς παρουσίαση των βλαβών και των εργασιών
αποκατάστασης έγιναν, συμφωνήθηκε με αξιολόγηση μικρή παρέμβαση υποκατάστασης και βελτίωσης
των μηχανημάτων παραγωγής 24.04.13

2. Οι ερωτήσεις 2 και 3 δεν αφορούν στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας

Κοινοποίηση:
Γ. Γ. Α. Α. Περιφέρειας
ΦΑΞ 213 1361150

Ε.Α.Α.Α.



Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Α.Α.

Πολ. Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' π.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλε. λη. 18.07.2012

Αρ. Πρωτ. 3435/οικ.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΚΗΣ
ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψη κ. Π. Τσακόπουλου
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ 213 136 1150, 1230

Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιφέρειας
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22104 Τηλε. λη.
Πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο
Τηλεφωνικό: 271023502 & Fax: 27102343185
Email: dekeperpel@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα του βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε. Αγίου Θεοδώρων του Δήμου Αγρινίου
Αγ. Θεοδώρων

ΣΧΕΤ: 1. Γραμ. αρ. 27709/08-07-2012 έγγραφός σας

2. Γραμ. αρ. 3386/17-07-12 έγγραφός μας

Σε συνέχεια της χρονομετρησής απόκρισης (2) στην κοινοβουλευτική πρόταση σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό των Αγίων Θεοδώρων και μετά τις διακρίσεις που από τη στιγμή της απάντησής μας έχουν προκύψει:

Α. Σχετικό με την πρόταση 1.

Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΞΕΡΙΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» Προϋπολογισμός 14.759.000,00 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής, υλοποιήθηκε από την υπηρεσία μας με δύο κοινές εργολαβίες.

Α. Την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού που παραδόθηκε προς χρήση στο Δήμο Αγ. Θεοδώρων στις 12-01-2010 (άρθρο 56 του π.δ. 609/85 ή άρθρο 72 του ν. 3669/08 Διοικητική πρωτοβουλία προς χρήση) ενώ η προσωρινή και οριστική παραλαβή του αποβλήτου έγινε στις 04-02-2011 και αναφέρεται με την υπ. αρ. 1315/οικ. 19-09-2011 απόφαση ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β. Την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού τα οποία περιβλήθηκαν στις 30-06-2006 ενώ για διαδικαστικούς λόγους το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου έγινε στις 22-06-2012 με την παρατήρηση ότι συνέχισαν να χωματείται στο πέρασμα του δικτύου πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 3360/23-07-2012 απόφαση ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των δικτύων πριν τεθούν σε λειτουργία, ευρίσκεται σε εξέλιξη μια μικρή εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, προϋπολογισμού 169.500,56 € με αναμενόμενη ημερομηνία λήξης 24-09-13.

2. Οι προκησες 2 και 3 δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Κοινοποίηση:


Γραφείο Περιφερειάρχη
ΦΑ.Ε. 2713 501175

Ε.Δ.Σ.Α.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Α/Α

↓
Πολ. Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λουτράκι 10/07/13

Αριθ. Πρωτ.16242

Α/ση: Ιάσονος 1, 20300 Λουτράκι
Τηλ: 2744360112
Φαξ: 2744067978
e-mail: info@loutraki.gr

ΠΡΟΣ:

α) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου
Δυτικής Ελλάδας Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κου Κάβουρα
β) Υπουργείο Εσωτερικών Απ/σης
και Ηλ/κής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Τ.Υ.-Τμήμα Τεχνικών Έργων
Υπόψη κου Τσακόπουλου

ΘΕΜΑ: « Κοινοβουλευτικός έλεγχος ».

Σχετικά με κοινοβουλευτική ερώτηση με αριθμ.12523/03-07-2013 που αφορά τον βιολογικό καθαρισμό του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Δεν έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστροφή ποσού διότι οι ελληνικές αρχές έχουν κληθεί σε ακρόαση στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου 2013. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μετά από απόφαση του σημειώσει ευθύνες και παραληψίες. Έχει επιβληθεί πρόστιμο στον νυν Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων ύψους 1.986.841,37 ευρώ, αποτέλεσμα τούτου είναι διαπιστωμένοι πόροι που αποδίδονται προς τον Δήμο πράσιнос φόρος να παρακρατούνται από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Το έργο δεν έχει λειτουργήσει ως οφείλε από το 2006 ενώ η σημερινή Δημοτική Αρχή που ανέλαβε από την 1-1-2011 το συντηρεί και πιστεύεται ότι σύντομα θα λειτουργήσει.

Όσον αφορά ευθύνες προς τις πρώην Δημοτικές Αρχές των Αγίων Θεοδώρων δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Δ. Λογοθέτης